Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción- PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO-PES-PR

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos
Periodo evaluado: Julio-Septiembre
Fecha de presentación: 16/10/2026
Elaborado por: Luz Marlene Andrade Hong – Keyli Torres Barguil.
Secretaría de Planeación Distrital

Índice

Contenido

Índice 2
1. Introducción 3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto 4
   2.1. Resultados comparativos. 5
   2.2. Avance Programas 7
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera. 9
   3.1. Avance de Proyectos 9
   3.2. Asignación y Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión. 11
4. Descripción de avance en los Proyectos de Inversión 16

1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno. De esta manera se presenta informe correspondiente al seguimiento y evaluación del plan de acción institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR) a corte de septiembre de 2026.

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR), es responsable de ejecutar el Impulsor de Avance "Superación de la Pobreza Extrema y Soberanía Alimentaria" a cargo de 10 Programas en la Línea Estratégica de Seguridad Humana; adicionalmente es responsable de una (1) meta en el Programa Mujer Indígena, Familia y Generación de Ingresos del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas, para lo cual en el siguiente informe, presentamos los avances de Metas Producto, Programas, Proyectos y Ejecución Presupuestal según Compromisos y Obligaciones.

Para la evaluación de los resultados al año del Plan de Acción, Proyectos y ejecución presupuestal, tendremos en cuenta los rangos establecidos para el tercer trimestre según la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de evaluación Planes de Acción.

Criterio de evaluación PAI	Rango para Tercer trimestre
Sobresaliente	67,51% - 75%
Aceptable	56,26% - 67,5%
Medio	37,51% - 56,25%
Deficiente	18,76% - 37,5%
Crítico	0% - 18,75%

Para la evaluación de los resultados al Cuatrienio de los Programas y metas producto, tendremos en cuenta la información de la tabla 2.

Tabla 2. Criterios de evaluación para PDD.

Nivel de Eficacia PDD	Rango para Tercer trimestre
Muy Alto	Mayor o igual al 90%
Alto	Igual o mayor al 70% hasta el 89,9%
Medio	Igual o mayor al 50% hasta el 69,9%
Bajo	Igual o mayor al 30% hasta 49,9%
Muy Bajo	Menor al 29,9%

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

Los resultados generales del Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR a septiembre de 2026 fueron los siguientes:

Tabla 3. Resultados Generales PDD PES-PR. Septiembre 2026.

Avance Plan de Acción Institucional corte septiembre	53,25%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	57,75%
Ejecución Proyectos Plan de Emergencia Social	55,48%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos al trimestre	97,47%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones al trimestre	91,03%


Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Considerando que el avance esperado de los planes de acción para el tercer trimestre del año es del 75%, la ejecución anual de metas presenta un desempeño “Medio”, al alcanzar solo el 53,25%, lo que representa una brecha de 22 puntos porcentuales entre lo programado y lo ejecutado. Este resultado debe analizarse a la luz del ajuste presupuestal aplicado a la dependencia, cuya asignación pasó de un valor inicial de **$13.579.684.800 a $3.148.785.510, es decir, una reducción de $10.430.899.290**, situación que afectó de manera significativa la ejecución estratégica.

El resultado de ejecución al Cuatrienio registra un avance acumulado del 55,93% y la de los proyectos de inversión del 55,48%, indicando con esto una adecuada articulación entre la planificación estratégica y la implementación de las iniciativas priorizadas,

En cuanto a la ejecución presupuestal, esta se califica como sobresaliente, toda vez que supera el 90% a la fecha de corte, lo que refleja una gestión adecuada de los recursos asignados en un contexto marcado por el recorte presupuestal de principio de año. La ejecución según compromisos alcanza el 97,47%, lo que evidencia una alta capacidad institucional para la apropiación y destinación de los recursos programados. Por su parte, la ejecución según obligaciones se sitúa en el 91,03%, lo que demuestra un avance significativo en la materialización de las inversiones y en el uso efectivo de los recursos destinados a atender las necesidades sociales de la población beneficiaria.

Ilustración 1. Avances Generales PES-PR septiembre 2026



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.1. Resultados comparativos.

Los resultados generales del PES-PR en la vigencia 2026 evidencian una evolución favorable entre marzo y septiembre, con avances en todos los indicadores evaluados. Se destaca especialmente el comportamiento de la ejecución presupuestal según giros, que alcanzó el 91,03 %, así como la ejecución presupuestal según compromisos, que llegó al 97,47 %.

Por otra parte, la ejecución de proyectos alcanzó el 55,48 %, mientras que el indicador de año llegó al 53,25% y el del cuatrienio al 57,75%. Estos resultados muestran oportunidades para fortalecer la ejecución de las actividades programadas, mejorar el ritmo de cumplimiento de las metas y asegurar la articulación entre la planeación, la ejecución física y la gestión financiera., los cuales se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4. Resultados Comparativos por vigencias PES-PR

EJECUCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL - PEDRO ROMERO	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE
AÑO	14,66%	41,86%	53,25%
CUATRIENIO	47,77%	54,50%	57,75%
EJECUCIÓN PROYECTOS	17,32%	49,29%	55,48%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN COMPROMISOS	83,75%	92,07%	97,47%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS	20,70%	78,27%	91,03%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Del análisis comparativo se destacan los siguientes aspectos:

1. Tendencia general positiva: los cinco indicadores presentan incrementos entre marzo y septiembre, lo que evidencia avances durante el periodo analizado.

2. Mayor crecimiento en la ejecución presupuestal según giros: este indicador aumentó 70,33 puntos porcentuales, pasando del 20,70 % al 91,03 %.

3. Alto nivel de compromisos presupuestales: la ejecución según compromisos alcanzó el 97,47 % en septiembre, constituyéndose en el indicador con el resultado más alto al cierre del periodo.


4. Avance relevante en la ejecución de proyectos: el indicador llegó al 55,48 %, con un incremento acumulado de 38,16 puntos porcentuales.

5. Menor ritmo de crecimiento en el cuatrienio: aunque el indicador continúa aumentando, su variación entre junio y septiembre fue de apenas 0,92 puntos porcentuales, por lo que conviene revisar las causas de esta desaceleración.

6. Brecha entre compromisos y giros: en septiembre, la ejecución según compromisos fue del 97,47 %, mientras que la ejecución según giros llegó al 91,03 %. La diferencia de 6,44 puntos porcentuales amerita seguimiento para determinar si existen compromisos pendientes de pago o diferencias explicadas por los tiempos normales de ejecución financiera

En el siguiente gráfico se evidencia con mayor facilidad los crecimientos por concepto:

Ilustración 2. Resultados PES-PR 2025-2026



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital


2.2. Avance Programas

Para el tercer trimestre de la presente vigencia esta dependencia presenta un avance promedio de ejecución de Programas del 48,58%, de acuerdo con la tabla de eficacia para el período, se ubica en resultado "**MEDIO**" (Rango 37,51% - 56,25%), debido a:

- 3 programa con resultados críticos: Habitabilidad, Bancarización y Seguridad Alimentaria
- El programa de Identificación con resultados "Deficiente" y el de Ingreso y Trabajo con resultado "Medio"
- Con una ejecución "Aceptable" se encuentra el programa de Fortalecimiento Institucional
- Y por último con un desempeño "Sobresaliente" se ubican los programas: Salud, Educación, Dinámica Familiar, Acceso a la Justicia y Mujer Indígena (5 de 11).

De manera descendente, la representación gráfica de los resultados quedó así:

Ilustración 3. Resultados Programas PES al año. 2026



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

De igual forma, para el Cuatrienio o avance acumulado, el PES se consolida con un avance del 57,75% ubicándose en un rango “MEDIO” de eficacia (50% - 69,9%). De acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación del Plan de Acción Institucional, el avance de los programas no es homogéneo, por lo que encontramos resultados en los cinco niveles de eficacia, por lo que no hay una tendencia definida, siendo estos resultados así:

- Nivel Muy Bajo (23,99%), se ubican los programas de Habitabilidad y Bancarización.
- Nivel Bajo (30% - 49,9%), se ubican los programas de Identificación y Seguridad Alimentaria.
- Nivel Medio (50% - 69,9%), se encuentran los programas de Educación, Ingreso y Trabajo, Fortalecimiento Institucional.
- Nivel Alto (70% - 89,9%), se encuentran los programas de Dinámica Familiar, Acceso a la Justicia y Mujer Indígena.
- Nivel Muy Alto, únicamente se ubica el programa de salud con un 91,55% de avance acumulado.


Lo anterior se presenta en la tabla y grafico siguiente:

Tabla 5. Resultados Comparativos Programas PES.

PROGRAMA	AVANCE PROGRAMAS A SEPTIEMBRE	AVANCE CUATRIENIO
Identificación	26,58%	43,36%
Salud	86,76%	91,55%
Educación	68,07%	67,75%
Habitabilidad	0,00%	2,50%
Ingreso y trabajo	35,11%	65,58%
Bancarización	12,10%	13,44%
Dinámica familiar	91,85%	80,14%
Seguridad alimentaria y nutrición	12,92%	46,96%
Acceso a la justicia	87,50%	78,68%
Fortalecimiento institucional	64,86%	69,31%
Mujer Indígena, Familia y Generación de Ingresos	100,00%	76,00%

De acuerdo con la tabla anterior y a la gráfica siguiente se evidencia como los programas de Habitabilidad y Bancarización se encuentran en estado crítico y sobre los cuales se establece la alerta para que se mejore su ejecución, o por el contrario, se deje claro que se deben reprogramar las actividades de proyectos y metas producto.

Ilustración 4. Resultados comparativos programas PES año Vs. cuatrienio.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera.

3.1. Avance de Proyectos

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero tiene bajo su responsabilidad la ejecución de 11 proyectos de inversión, los cuales presentaron una ejecución promedio de actividades para el tercer trimestre del 55,48%, la cual se califica con un nivel de eficacia de “MEDIO”. Los resultados de avance de los proyectos fueron los siguientes:

Tabla 6. Resultados Proyectos PES-PR a septiembre 2026.

Ítem	PROYECTOS	AVANCE PROYECTO A SEPTIEMBRE
1	ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN	26,50%
2	ESTRATEGIAS DE SALUD	97,12%
3	ESTRATEGIAS DE EDUCACION	57,24%
4	ESTRATEGIA DE HABITABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16,48%
5	ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y TRABAJO	68,01%
6	ESTRATEGIAS DE BANCARIZACION	51,88%
7	ESTRATEGIAS DE DINAMICA FAMILIAR	97,60%
8	ESTRATEGIA OLLAS COMUNITARIAS	0,00%
9	HAMBRE CERO, CARTAGENA DE INDIAS	30,38%
10	ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA	87,50%
11	ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA	77,55%


Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Se destaca el avance presentado en los proyectos de Salud y Dinámica Familiar, los cuales superaron el 75% de ejecución esperada, impulsando con esto, los resultados de los programas a los cuales responden.

De manera preocupante, en los proyectos de Estrategia Ollas Comunitarias y Hambre Cero, persiste el desbalance operativo (resultados bajos de actividades con ejecución financiera) así como, también se presenta ejecución financiera sin impacto en la parte estratégica del proyecto, por lo que se deben tomar acciones correctivas inmediatas para asegurar el cumplimiento transparente de las metas.

Misma situación se presenta con el proyecto de Habitabilidad e Identificación, los cuales presentan bajos resultados en su ejecución estratégica frente a una moderada ejecución financiera.

Ilustración 5. Resultados de los Proyectos PES



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital


3.2. Asignación y Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión.

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero presenta a septiembre de 2026 la siguiente información Presupuestal:


ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPROMISOS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GIROS	AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPROMISOS	AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GIROS
$ 3.148.785.510	$ 3.069.017.290	$ 2.866.229.456	97,47%	91,03%

A la fecha de corte, no les fueron incorporado más recursos financieros a la dependencia, por lo que a medida que avanzaban los trimestres, se ha ido ejecutando los presupuesto a través de la generación de Registros Presupuestales o Compromisos a nivel de 97,47%, de igual manera, se han pagado los compromisos, por lo que se presentan un avance del 91,03% en las Obligaciones o Giros, por lo que prácticamente ya está debidamente ejecutado el presupuesto a completitud, representado gráficamente a continuación.

Ilustración 6. Proporción Presupuesto PES-PR




En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la ejecución presupuestal según Compromisos y Obligaciones en los tres trimestres corridos del año, donde se evidencia, como se ha acortado la brecha entre estos aspectos al momento del corte, denotando con esto una eficiente gestión administrativa y contractual de la dependencia.



Teniendo en cuenta los proyectos de inversión, a continuación, se presentan gráficamente los resultados de avances de ejecución presupuestal según los Compromisos y Obligaciones. Se evidencia como para cada proyecto ya está cumplido los giros u obligaciones de manera que se superpone en el tramo de compromiso, indicando con esto una excelente gestión financiera de la dependencia en cuanto a la ejecución del gasto a la fecha de corte del presente informe.

Ilustración 7. Ejecución Compromisos vs Obligaciones por Proyecto.



Por último, presentamos la comparación de los resultados de la ejecución estratégica por proyectos comparada con las ejecuciones presupuestales según compromisos y obligaciones, con el fin de determinar los niveles de eficacia de cada proyecto de inversión del PES-PR.

Tabla 7. Resultados Proyectos y Presupuesto PES-PR 2026.

PROYECTOS	*AVANCE PROYECTOS SEPTIEMBRE*	*EJECUCION SEGÚN COMPROMISOS SEPTIEMBRE*	*EJECUCION SEGÚN OBLIGACIONES SEPTIEMBRE*
Identificación	26,50%	99,05%	99,05%
Salud	97,12%	100,00%	100,00%
Educación	57,24%	94,12%	85,14%
Habitabilidad	16,48%	100,00%	63,22%
Ingreso y trabajo	68,01%	99,84%	99,84%
Bancarización	51,88%	32,00%	32,00%
Dinámica familiar	97,60%	99,99%	99,99%
Ollas Comunitarias	0,00%	100,00%	88,07%
Hambre Cero	30,38%	0,00%	0,00%
Acceso a la justicia	87,50%	100,00%	75,32%
Fortalecimiento institucional	77,55%	100,00%	97,27%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

De la tabla anterior, se clasifican las situaciones de eficacia por cada proyecto de inversión, las cuales se traducen en alertas a solucionar debido a las brechas presentadas entre la ejecución estratégica y la financiera.

1. Los proyectos de Identificación, Habitabilidad, Ingreso y trabajo y Ollas Comunitarias presentan las mayores señales de alerta, debido a la diferencia entre los porcentajes de ejecución según compromisos y obligaciones son elevados frente al avance reportado.

- Identificación: registra compromisos y obligaciones cercanos al 99%, pero un avance aproximado del 24%.
- Habitabilidad: registra una ejecución por compromisos del 100% y por obligaciones del 63,22%, mientras que el avance del proyecto se sitúa alrededor del 16 %. Este proyecto es el más afectado por el recorte presupuestal inicial. Por ello, se recomienda ajustar las cantidades programadas para la vigencia, dado que no será posible cumplirlas.
- Ingreso y trabajo: presenta una ejecución financiera cercana al 100%, con un avance estimado de alrededor del 42%. Se requiere verificar el cumplimiento de las actividades y productos asociados a los recursos comprometidos y obligados.
- Ollas Comunitarias: presenta compromisos del 100% y obligaciones del 88,07%, mientras que el avance aparece en 0%. Esta situación demanda una revisión prioritaria para determinar si existe un retraso real, una falta de actualización del indicador o una inconsistencia en el reporte.

2. Proyectos con mejor correspondencia entre ejecución y resultados

- Salud y Dinámica familiar muestran una relación favorable entre los resultados y la ejecución financiera, con avances aproximados del 97% o superiores y ejecución presupuestal cercana al 100%.
- Acceso a la justicia presenta un avance del 87,50 %, superior a su ejecución por obligaciones del 75,32 %. Esto refleja un resultado favorable en términos relativos, aunque todavía debe verificarse el cumplimiento de las metas programadas para el periodo.

3. Proyectos con ejecución financiera moderada y avance superior


- El proyecto de Bancarización registra un 32 % de compromisos y obligaciones, frente a un avance del 51,88 %. Se requiere confirmar como va finalizará esta vigencia en cuanto al cumplimiento de las metas productos y actividades de proyectos, con los recursos asignados.
- En Hambre Cero, el avance reportado del 30,38 % contrasta con compromisos y obligaciones del 0%. Esta situación puede obedecer a actividades de gestión adelantadas sin ejecución presupuestal registrada, aportes de otras fuentes, desfases en el registro financiero o diferencias en la metodología de medición.

4. Proyectos con brechas intermedias

- Educación, tiene un avance aproximado del 57% contrasta con compromisos del 94,12% y obligaciones del 85,14%. En Fortalecimiento institucional, el avance del 77,58% se compara con compromisos del 100% y obligaciones del 97,27 %.

En ambos casos, se recomienda examinar los productos pendientes, los cronogramas de ejecución y las causas por las cuales los recursos ejecutados no se reflejan todavía en un nivel equivalente de avance.

Ejecución Proyectos vs. Ejecución Presupuestal PES-PR Sept. 2026



	Identificación	Salud	Educación	Habitabilidad	Ingreso y trabajo	Bancarización	Dinámica familiar	Ollas Comunitarias	Hambre Cero	Acceso a la justicia	Fortalecimiento institucional
EJECUCION SEGÚN COMPROMISOS SEPTIEMBRE	99.05%	100.00%	94.12%	100.00%	99.84%	32.00%	99.99%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
EJECUCION SEGÚN OBLIGACIONES SEPTIEMBRE	99.05%	100.00%	85.14%	63.22%	99.84%	32.00%	99.99%	88.07%	0.00%	75.32%	97.27%
AVANCE PROYECTOS SEPTIEMBRE	26.50%	97.12%	57.24%	16.48%	68.01%	51.88%	97.60%	0.00%	30.38%	87.50%	77.55%

4. Descripción de avance en los Proyectos de Inversión

A continuación, se detallan los proyectos de inversión ejecutados durante el trimestre, por parte del PES. Para cada proyecto se expone su articulación con los componentes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital, destacando cómo contribuye al logro de la meta producto asociada.

LÍNEA ESTRATÉGICA: **SEGURIDAD HUMANA**
IMPULSOR DE AVANCE: **SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y SOBERANIA ALIMENTARIA**
PROGRAMA 1: **IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA**

PROYECTO 2024130010187 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	26,58%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	99,05%
Ejecución física/ financiera	62,82%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026	$ 107.000.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 105.986.080,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 105.986.080,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Garantizar el derecho a la identificación de dieciséis mil (16.000) personas
Cantidad planeada	5500
Cantidad ejecutada	299
Eficacia producto	5,44%
Meta Producto 2	Acompañar a dos mil doscientas (2.200) personas en la definición de su situación militar
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	334

Eficacia producto	47,71%

El objetivo de este proyecto es permitir el acceso al documento de identificación a la población más vulnerables en pobreza extrema de los barrios de la ciudad en el marco de la estrategia gobierno al barrio e identificación para todos. Durante el tercer trimestre se realizaron 299 trámites.

La misionalidad del Programa de IDENTIFICACIÓN del Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR es garantizar el derecho a la identidad de los habitantes, en especial de las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, facilitando los trámites de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, con el fin de que puedan acceder sin barreras a los programas, ayudas y servicios sociales del Estado, mejorar su calidad de vida y alcanzar los mínimos vitales para el desarrollo humano integral.

En este periodo las acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia GOBIERNO AL BARRIO con las comunidades focalizadas en el mapa de calor de extrema pobreza, ubicadas en barrios y zona insular de la ciudad de Cartagena de Indias.

Barrios: Villa Corelca, 2 de octubre, El Paraguay y Barú Pueblo (zona insular).

Fundaciones: Fundación FUNCO (sede de la jornada en el barrio Villa Corelca).

Aliados:

Para el cumplimiento de este programa, se continúa articulando acciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil como aliado estratégico en los Indicadores del subprograma, aportando los funcionarios y equipos para la realización en territorio de los trámites de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad. Para ello, mediante Oficio AMC-OFI-0101056-2026 del 8 de julio de 2026, se solicitó a la Registraduría Especial del Estado Civil de Cartagena su acompañamiento al cronograma de jornadas de identificación del mes de julio. Asimismo, se contó con el apoyo de líderes comunitarios y organizaciones de base de cada sector para la convocatoria y la logística de las jornadas.

En lo que corresponde a la meta producto “Acompañar a dos mil doscientas (2.200) personas en la definición de su situación militar”, no se desarrollaron actividades para impactar el indicador, ya que todos los esfuerzos estuvieron puestos en sacar adelante el indicador de jornadas de identificación el cual presentaba un gran rezago.

PROGRAMA 2 : SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010177 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA SALUD PARA LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA EN CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	86,76%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	100%
Ejecución física/ financiera	93,38%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 112.000.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 111.995.500,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 111.994.900.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Coordinar la afiliación para cinco mil (5.000) personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados al Sistema General de Seguridad Social
Cantidad planeada	1333
Cantidad ejecutada	1056
Eficacia producto	79,22%
Meta Producto 2	Formar doce mil (12.000) nuevas personas en pobreza extrema en asuntos de salud integral
Cantidad planeada	3000
Cantidad ejecutada	2829
Eficacia producto	94,30%
Meta Producto 3	Elaborar una (1) caracterización de los Consejos Comunitarios y Cabildo para el fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	N/P
Eficacia producto	N/P

El objetivo de este proyecto es llevar la oferta institucional con actividades de atención y formación en asuntos de salud integral, con el fin de sensibilizar a esta población sobre la importancia de prevenir las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, fiebre amarilla también temática de salud infantil y además realizar promoción y acción en pro de prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual (ETS) con la realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis, charlas sobre educación sexual , aseguramiento derechos y deberes en salud, tamizaje nutricional y cardiovascular entre otros .

En articulación con el Dadis, la división de aseguramiento, EAPB del régimen subsidiado, Centro Intégrate Cartagena, Migración Colombia, y Sisbén con el objetivo de captar las personas en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados para que accedan de manera preferente al sistema general de seguridad social en salud y, realizar acompañamiento a las familias en pro de mejorar su calidad de vida, y que estas accedan a los servicios de: promoción y mantenimiento, atención médica, odontológica, medicina especializada, pruebas diagnósticas, suministro de medicamentos y atención terapéutica entre otras, todas estas acciones, se realizan de manera constante así como la captación de personas sin aseguramiento a través de las distintas intervenciones de los subprogramas del PES- PR, atención vía telefónica de casos, para promover el aseguramiento, también se realiza sensibilización a las familias en las distintas jornadas para la inclusión de los recién nacidos al sistema de salud de manera oportuna.

Se formaron 578 personas y se coordinó la afiliación de 112 personas al sistema general de salud.

Se socializa en todas las jornadas la ruta para aseguramiento de migrantes y población retornada. se realizaron 3 jornadas en articulación con aliados en diferentes sectores del distrito, con estas jornadas se da cumplimiento a cronograma de actividades concertado con aliados, además se participó en una feria de empleabilidad y bancarización en la cual se captó población no asegurada.

Durante el tercer trimestre del 2026 el equipo del subprograma de salud del PES –PR, realizó diferentes jornadas de aseguramiento atención - formación en Asuntos de Salud Integral, gobiernos al barrio, atención virtual en Distintos sectores del distrito de cartagena y zona corregimental. En articulación con el DADIS (división de aseguramiento), EPS del régimen Subsidiado, Centro Intégrate Cartagena, Migración Colombia y Sisbén con el objetivo de captar las personas en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados para que accedan de manera preferente al sistema general de seguridad social en salud y, realizar acompañamiento a las familias en pro de mejorar su calidad de vida, y que estas accedan a los servicios de:

- Promoción y mantenimiento, atención médica, odontológica,
- Medicina especializada, pruebas diagnósticas, suministro de
- Medicamentos y atención terapéutica entre otras.

Todas estas acciones, se realizan de manera constante, así como la difusión en redes sociales de la plantilla informativa del PES- PR con atención vía telefónica, para promover el aseguramiento, también se realiza sensibilización a las familias en las distintas jornadas para la Inclusión de los recién nacidos al sistema de salud de manera oportuna.

Sectores intervenidos en jornadas:

- ZAPATERO
- SANTA ANA
- BENDICION DE DIOS
- BARRIO 2 DE OCTUBRE
- PARAGUAY • BARU PUEBLO
- LA ESPERANZA
- PIEDRA DE BOLIVAR

En las diferentes jornadas de aseguramiento y atención integral buscamos de manera conjunta con nuestros aliados, fomentar y garantizar el aseguramiento en salud teniendo en cuenta: la obligatoriedad de que todas las personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados intervenidas, estén afiliadas al sistema de seguridad social en salud en este caso al régimen subsidiado, promover la integralidad. La afiliación no es solo un registro; otorga el derecho a una atención global que incluye promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, suministro de medicamentos y rehabilitación. continuidad de la atención, garantizar que la prestación de los servicios a la población objeto no se interrumpa abruptamente, accesibilidad administrativa, que, desde el momento mismo de la afiliación, el usuario puede acceder a los servicios integrales de salud sin tener que cumplir periodos de espera, sobre todo para casos prioritarios.

PROGRAMA 3 : EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

PROYECTO 2024130010188 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	68,07%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	94%
Ejecución física/ financiera	81,04%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 172.000.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 161.881.950,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 146.438.500,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Vincular cinco mil quinientos cincuenta y seis (5.556) niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema al sistema educativo

	en articulación con la Secretaría de Educación Distrital
Cantidad planeada	1956
Cantidad ejecutada	506
Eficacia producto	25,87%
Meta Producto 2	Vincular catorce mil (14.000) jóvenes y adultos en pobreza extrema en programas de acceso a educación técnica.
Cantidad planeada	5000
Cantidad ejecutada	5051
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Formar a veinticinco mil familias (25.000) sobre el valor de la educación
Cantidad planeada	10000
Cantidad ejecutada	1867
Eficacia producto	18,67%
Meta Producto 4	Implementar programas de retención escolar en cincuenta (50) Instituciones Educativas Oficiales
Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	13
Eficacia producto	65%

La ejecución correspondiente al tercer trimestre de 2026 se desarrolló mediante actividades institucionales, educativas y comunitarias dirigidas a fortalecer el acceso, la permanencia y la continuidad de los procesos educativos de la población priorizada por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero.

Las acciones comprendieron jornadas de orientación vocacional y proyecto de vida, espacios de perfil vocacional y elección profesional, talleres sobre el valor de la educación, participación en escenarios de Gobierno al Barrio, ferias universitarias, articulación con instituciones de educación superior y formación para el trabajo y acompañamiento a comunidades e Instituciones Educativas Oficiales.

La intervención mantuvo un enfoque territorial, acercando la oferta institucional a estudiantes, familias y comunidades de diferentes barrios y corregimientos de Cartagena, con especial atención a sectores priorizados y a población con mayores barreras de acceso a oportunidades educativas.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Durante el tercer trimestre las acciones estuvieron dirigidas principalmente a estudiantes de educación media, jóvenes interesados en continuar su trayectoria educativa, padres, madres, acudientes y cuidadores, comunidades participantes en jornadas territoriales, docentes, directivos docentes y actores institucionales vinculados a los procesos de educación:

- Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales participantes en procesos de proyecto de vida, perfil vocacional, elección profesional y orientación sobre alternativas de formación.
- Jóvenes y adultos vinculados a acciones de promoción de la educación técnica y de continuidad educativa.
- Padres, madres, acudientes y cuidadores participantes en talleres y espacios de sensibilización sobre el valor de la educación.
- Comunidades y líderes territoriales participantes en jornadas de Gobierno al Barrio y actividades comunitarias.
- Docentes, directivos docentes y equipos institucionales vinculados a procesos de articulación y construcción de agendas de trabajo.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL:

El desarrollo de las actividades durante el trimestre se apoyó en la articulación con instituciones educativas, entidades distritales, instituciones de educación superior, entidades de formación para el trabajo y organizaciones aliadas. Esta coordinación permitió ampliar la oferta presentada a los estudiantes y facilitar espacios de orientación académica, vocacional y de acceso a oportunidades educativas.

Entre las entidades e instituciones vinculadas a las actividades del período se destacan:

- Secretaría de Educación Distrital y Oficina de Educación Superior.
- Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena.
- ICETEX.
- Universidad Rafael Núñez – Uninúñez.
- Universidad del Sinú – Unisinú.
- AREANDINA.
- Colombo Americano.
- Politécnico de América.
- Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Bellas Artes.
- Esforzarte.
- CORPOAUTÓNOMA.
- Fundación Santo Domingo.

PROGRAMA 4 : HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010185 FORTALECIMIENTO LA ESTRATEGIA DE HABITABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	0 %
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	100%
Ejecución física/ financiera	50 %
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 181.000.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 181.000.000,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 114.430.666,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Mejorar cinco mil (5.000) unidades de vivienda en sectores en pobreza extrema del Distrito de Cartagena
Cantidad planeada	1650
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0,00%

No se impactaron unidades de viviendas directamente, se adelantaron Caracterizaciones y seguimiento de viviendas objeto de intervención, en los barrios de:

- Altos de la Paz
- Nuevo Porvenir
- Villa Rosa
- Nuevo Israel

En las inspecciones se busca identificar los predios que requieren de atención de saneamiento básico, observando el estado de las viviendas, en especial en espacios como: Pisos, Baños y Cocina. Al mismo tiempo verificar como se encuentra el ambiente externo como: Limpieza de las Calles, Áreas Verdes, Zonas Comunes, Índices de Seguridad, Niveles de Ruido, Contaminación, Cobertura de Servicios Públicos entre otros.

PROGRAMA 5: INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010198 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GENERACION DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	35,11%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	100%
Ejecución física/ financiera	67,56%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 385.770.610,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 385.159.110,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 385.159.110,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Dotar con capital de trabajo y formación empresarial a ocho mil (8.000) familias en pobreza extrema
Cantidad planeada	2000
Cantidad ejecutada	823
Eficacia producto	41,15%
Meta Producto 2	Apoyar técnica y financieramente a tres mil ochocientos (3.800) emprendimientos y/o unidades productivas
Cantidad planeada	1400
Cantidad ejecutada	203
Eficacia producto	14,50%
Meta Producto 3	Impactar a ochenta (80) organizaciones de economía popular integradas por población de pobreza extrema en economía solidaria
Cantidad planeada	10
Cantidad ejecutada	3
Eficacia producto	30,00%
Meta Producto 4	Crear un (1) Centro de Oportunidades para el Empleo del Distrito de Cartagena
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	0%
Eficacia producto	0%

Meta Producto 5	Gestionar la vinculación de empleo formal para tres mil doscientas (3.200) personas en pobreza extrema
Cantidad planeada	1000
Cantidad ejecutada	548
Eficacia producto	54,80%

Personas con vinculación de empleo formal gestionada

Población objetivo: Personas en edad laboral pertenecientes a hogares en condición de pobreza extrema del distrito de Cartagena, incluyendo población con discapacidad y adultos mayores con capacidad laboral, interesadas en vincularse a un empleo formal. Cobertura: Comunidades priorizadas de los sectores urbanos y rurales del distrito de Cartagena de Indias, a través de jornadas de orientación ocupacional, registro de hojas de vida y ferias laborales, en articulación con el SENA, Comfamiliar, Comfenalco, Fundación Grupo Social y Transcribe.

• Familias dotadas con capital de trabajo y formación empresarial

Población objetivo: Familias en condición de pobreza extrema con unidades productivas propias o en proceso de conformación, priorizadas para recibir capital de trabajo y formación empresarial. Cobertura: Comunidades priorizadas del distrito de Cartagena de Indias, mediante procesos de asistencia técnica y formación en administración, comercialización y sostenibilidad, en articulación con las Juntas de Acción Comunal y el Centro Intégrate.

POBLACIONES INTERVENIDAS

- Población En Pobreza Extrema
- Familias En Condición De Pobreza Extrema
- Emprendedores Y Unidades Productivas
- Cabildos Indígenas
- Discapacitados
- Adultos Mayores

ALIADOS

- Sena
- Comfamiliar
- Comfenalco
- Fundación Grupo Social
- Juntas de Acción Comunal
- Centro Intégrate
- Transcaribe
- Fundación Universo Social

Durante el tercer trimestre de 2026, el Programa Ingreso y Trabajo del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR) mantuvo la ejecución de acciones orientadas a fortalecer la empleabilidad, la formación empresarial y el desarrollo de unidades productivas de la población en condición de pobreza extrema del Distrito de Cartagena. Al cierre del trimestre, el programa registra 1.802 personas beneficiadas y un avance acumulado del 55 % en las metas programadas para la vigencia.

En materia de empleabilidad, se logró gestionar la vinculación de 672 personas a empleo formal, equivalente al 67% de la meta anual de 1.000 personas. Este resultado fue posible mediante jornadas de orientación ocupacional, registro y actualización de hojas de vida, socialización de ofertas laborales y articulación con entidades aliadas, manteniendo una estrategia activa para acercar a la población a las oportunidades de empleo formal.

En relación con la formación empresarial, se alcanzaron 785 familias, equivalentes al 31% de la meta anual de 2.550 familias. Las jornadas desarrolladas en alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y UNIMINUTO permitieron fortalecer competencias en administración, comercialización, costos y sostenibilidad de las unidades productivas, contribuyendo al mejoramiento de las capacidades de gestión de los beneficiarios.

Frente a los emprendimientos apoyados, se mantiene un resultado acumulado de 265 emprendimientos, correspondiente al 23% de la meta anual. Durante el tercer trimestre no fue posible generar nuevos avances en este indicador debido a las limitaciones para disponer del personal requerido y de los recursos de capital semilla necesarios para fortalecer las iniciativas productivas. Este indicador continúa siendo una prioridad para el cierre de la vigencia, por lo que resulta necesario fortalecer las condiciones operativas y financieras que permitan retomar las acciones de acompañamiento.

En cuanto a las organizaciones de economía popular, se mantienen 4 organizaciones impactadas, equivalentes al 40% de la meta anual de 10 organizaciones. Durante el trimestre no se desarrollaron nuevas intervenciones debido principalmente a la disponibilidad limitada de personal para adelantar los procesos de acompañamiento técnico y fortalecimiento organizacional. Se requiere retomar estas acciones y fortalecer la articulación institucional para avanzar en el cumplimiento de la meta.

Un resultado relevante corresponde al Centro de Oportunidades para el Empleo del Distrito de Cartagena, cuya meta fue cumplida en un 100% durante el mes de mayo con su creación y puesta en funcionamiento. Durante el tercer trimestre, el Centro continuó desarrollando procesos de formación, orientación y empleabilidad, consolidándose como un mecanismo de articulación entre la oferta y la demanda laboral y como un espacio para facilitar el acceso de la población a oportunidades de empleo.

PROGRAMA 6 : BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010184 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE BANCARIZACION PARA LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	12,10%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	32%
Ejecución física/ financiera	22,05%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 100.000.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 32.000.000,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 32.000.000,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Vincular veinte mil (20.000) Personas en pobreza extrema vinculadas al sistema financiero.
Cantidad planeada	9000
Cantidad ejecutada	326
Eficacia producto	3,62%
Meta Producto 2	Lograr acceso a crédito financiero para tres mil (3.000) familias en pobreza extrema
Cantidad planeada	1200
Cantidad ejecutada	247
Eficacia producto	20,58%

Durante el tercer trimestre de 2026 el programa Bancarización adelantó acciones orientadas a la inclusión financiera, la vinculación al sistema financiero formal y el acceso a crédito de la población en condición de pobreza extrema del distrito de Cartagena.

Aliados

- Colpensiones.
- Banco Mundo Mujer.
- Banco Agrario.

- Actuar por Bolívar.
- Opportunity International.
- CFA

Programa de Bancarización del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR), durante este periodo ha estado marcado por desafíos estructurales significativos. Las limitaciones financieras iniciales del programa, sumadas a un recorte crítico en la contratación de personal experimentado durante el tercer trimestre, representaron un cuello de botella operativo sustancial que redujo de manera directa nuestra capacidad de despliegue masivo y disminuyó el ritmo de captación de beneficiarios en terreno.

A pesar de las limitaciones presupuestales que han condicionado la operación del programa desde su inicio, y de la reducción aún más restrictiva en la contratación de personal durante este tercer trimestre, el equipo del Programa de Bancarización logró sostener la gestión institucional y la atención directa en las comunidades, alcanzando los siguientes logros:

- Continuidad operativa y cobertura territorial: Se mantuvo la presencia institucional en comunidades priorizadas del distrito de Cartagena (tales como El Pozón, Bayunca, Fredonia, Bicentenario, 2 de octubre y Bocachica, incluyendo jornadas especiales en Barú Pueblo), logrando impactar a 528 personas durante el periodo.
- Vinculación al sistema financiero (Indicador 1): Con la incorporación de 17 nuevas personas en pobreza extrema durante el trimestre, se consolidó un acumulado anual de 498 personas vinculadas al sistema financiero formal (alcanzando un avance global del 6% frente a la meta anual de 9,000). Esto fue posible mediante jornadas de orientación, educación financiera sobre ahorro y uso responsable del crédito.
- Acceso a crédito financiero para familias y emprendedores (Indicador 2): Se facilitó la colocación y el acceso a alternativas de financiación para 13 familias adicionales en el trimestre, sumando un acumulado anual de 40 núcleos familiares beneficiados (un avance del 4.4% respecto a la meta de 1,200).
- Articulación interinstitucional estratégica: Se optimizó el recurso humano disponible mediante la articulación eficiente con aliados del ecosistema financiero y social (Nequi, Colpensiones, Banco Mundo Mujer, Banco Agrario, Actuar por Bolívar, Opportunity International y CFA), lo que permitió canalizar la oferta institucional a pesar de las restricciones operativas.

PROGRAMA 7 : DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010182 IMPLEMENTACIONDE ESTRATEGIAS DINAMICA FAMILIAR COMO SOPORTE SOCIAL PARA LA DISMINUCION DE LA POBREZA EN CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	91,85%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	100%
Ejecución física/ financiera	95,93%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 153.500.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 153.479.750,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 153.479.750,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Formar mil noventa y dos (1.092) nuevos miembros de familias en el Distrito de Cartagena en prevención al consumo de sustancias psicoactivas
Cantidad planeada	155
Cantidad ejecutada	178
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Implementar cuatro (4) estrategias de prevención de violencia basada en género y violencia intrafamiliar para familias en pobreza extrema
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Coordinar y elaborar ciento cincuenta (150) talleres lúdicos recreativos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria
Cantidad planeada	45
Cantidad ejecutada	34
Eficacia producto	75,56%

En este periodo las acciones se desarrollaron con los grupos de valores identificados y ubicados en las comunidades focalizadas en el mapa de calor en externa pobreza, de dos localidades de la ciudad de Cartagena de indias, (Localidad 1; Histórica y del caribe

norte- Zona Insular /rural, Localidad 2; De la virgen y turística. Barrios: El Pozón, Vista Hermosa, Las Gaviotas y el Corregimiento Insular de la Isla de Barú Fundaciones: Fundación Seguidores de Cristo Aliados.

Para el cumplimiento de este programa, se continúa articulando acciones con el Instituto Comunal como aliado al Indicador No.2 “TALLERES LÚDICOS RECREATIVOS PARA GENERAR CÓDIGOS DE CONVIVENCIA CON ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA COORDINADOS Y ELABORADOS”, con el objetivo de apoyar en el enlace con las Juntas de Acción comunal del Distrito de Cartagena para que se vinculen y asistan a los talleres en procura de mejorar las relaciones del entorno comunitario.

Para el Indicador No.3 “MIEMBROS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA SENSIBILIZADAS EN PREVENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS” se realizaron visitas de avances en la planeación y alistamiento para el desarrollo de las dos Jornadas de Prevención del consumo de SPA, como es la Institución educativa Fe y alegría y la fundación Santo Domingo.

MES DE JULIO: 2 Talleres Lúdicos –recreativos de código de convivencia con una asistencia total de 53 personas (INDICADOR No.2)

MES DE AGOSTO: Durante este mes las actividades desarrolladas apuntaron a la organización, planeación de las dos Jornadas de Prevención del consumo de PSA mediante visitas y reuniones de articulación con posibles aliados. No se registraron actividades de sensibilización.

MES DE SEPTIEMBRE: 2 Talleres Lúdicos –recreativos de código de convivencia con una asistencia total de 24 personas (INDICADOR No.2) Para un total del TERCER periodo de cuatro (4) Talleres Lúdicos con la participación total de 77 personas impactadas.

PROGRAMA 8 : SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010196 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS OLLAS COMUNITARIAS PARA UNA ESTRATEGIA SIN HAMBRE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	12,92%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	50%
Ejecución física/ financiera	31,46%
Información financiera	

Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 387.000.000,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 387.000.000,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 340.838.000,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Atender diez mil (10.000) niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad con la estrategia de ollas comunitarias
Cantidad planeada	1500
Cantidad ejecutada	0%
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Atender a cincuenta y un mil (51.000) personas con la estrategia Hambre Cero
Cantidad planeada	19000
Cantidad ejecutada	366
Eficacia producto	1,93%
Meta Producto 3	Realizar noventa y seis (96) eventos de Mercados campesinos
Cantidad planeada	38
Cantidad ejecutada	14
Eficacia producto	63,84%

Durante el trimestre reportado, el programa de seguridad alimentaria no reporta avances debido a los inconvenientes presupuestales del mismo.

PROGRAMA 9 : ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010183 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	87,50%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	100%
Ejecución física/ financiera	94%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 147.000.000

Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 147.000.000
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 110.725.000
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Crear diecisiete (17) rutas de atención que permitan la atención oportuna para garantizar derechos y resolver conflictos
Cantidad planeada	4
Cantidad ejecutada	3
Eficacia producto	75%
Meta Producto 2	Implementar cuatro (4) estrategias de comunicación para dar a conocer las rutas del Plan de Emergencia Social
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Durante la vigencia 2026 el programa de Acceso a la Justicia del Plan de Emergencia Social Pedro Romero realizó 1 Jornada jurídica de formación en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

En el marco del fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el Programa Acceso a la Justicia desarrolló, durante el tercer trimestre de la vigencia 2026, una ruta de atención y desarrollo la estrategia de comunicación. Estas acciones tuvieron como propósito acercar los servicios de justicia a la comunidad, facilitar la orientación jurídica y promover el uso adecuado de los mecanismos legales disponibles.

RUTAS DE ATENCION PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA:

1. Ruta de atención de acceso al derecho de identidad que permita garantizar el derecho a la identidad como ese derecho que tiene toda persona a ser reconocida jurídicamente como individuo, contar con un nombre, una identificación, una nacionalidad y los elementos que permiten individualizarla dentro de la sociedad.

Mediante la participación de cada uno de los funcionarios pertenecientes al programa de acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema, estas rutas fueron socializadas en las comunidades en pobreza extrema focalizadas dentro del mapa de calor, obteniendo una gran cobertura de familias en condiciones vulnerables que conocieron de nuestras rutas de atención en acceso a la justicia.

2. Desarrollo de la estrategia de comunicación: diseñamos e implementamos acciones orientadas a fortalecer la difusión y el conocimiento de las Rutas de Atención en Acceso a la Justicia, acercando esta información a las comunidades, especialmente a aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, utilizamos diferentes medios y plataformas

de comunicación, promoviendo el acceso oportuno a la información sobre los servicios, rutas y mecanismos disponibles para la garantía de sus derechos.

➢ Justicia más cerca de ti tuvo su implementación de la mano con el programa de Prensa, donde a través de un plan estratégico de comunicación que consta de reels, carrusel, post. Todo esto con información de nuestras rutas de atención para lograr la socialización de las rutas de atención en acceso a la justicia y tener un mayor alcance en redes sociales.

LOGROS OBTENIDOS:

➢ Creación de 1 ruta de atención en acceso a la justicia

➢ Desarrollo de la estrategia de comunicación ➢ Socialización de las rutas de atención a más 100 personas.

PROGRAMA 10 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO 2024130010192 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA DE DISTRITO DE CARTAGENA

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre de 2026	64,86%
Avance ejecución presupuestal según Compromisos septiembre de 2026	100%
Ejecución física/ financiera	82%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.403.514.900,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 1.403.514.900,00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de $)	$ 1.365.177.449,76
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Desarrollar ciento veinte (120) jornadas de atención integral a la comunidad "Gobierno al Barrio".
Cantidad planeada	37
Cantidad ejecutada	11
Eficacia producto	29,73%

Meta Producto 2	Desarrollar setenta y dos (72) jornadas de diálogos y gobernanza en el Distrito de Cartagena a través de la estrategia "Encuentros Barriales"
Cantidad planeada	9
Cantidad ejecutada	9
Eficacia producto	100%

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2026 (julio-septiembre), el programa de Fortalecimiento Institucional desarrolló tres (3) jornadas de Gobierno al Barrio y cuatro (4) Encuentros Barriales, fortaleciendo la presencia institucional en los territorios, promoviendo la participación ciudadana y acercando la oferta de servicios del Distrito a las comunidades.

Estas acciones permitieron continuar acercando la oferta institucional a las comunidades, facilitando el acceso a los servicios y promoviendo espacios de participación y atención directa en los diferentes territorios del Distrito.

Los resultados obtenidos evidencian un avance favorable en la ejecución de las metas institucionales, manteniendo el desarrollo de espacios de diálogo, participación y atención integral a la comunidad, en cumplimiento de la programación establecida para la vigencia 2026.

BARRIOS IMPACTADOS:

- EL PARAGUAY
- BARU PUEBLO
- ENCUENTROS BARRIALES (DIALOGOS DE GOBERNANZA)
- PASACABALLOS
- HENEQUEN
- BOCACHICA
- BARU PUEBLO
- SEPTIEMBRE
- ARARCA

Durante el trimestre, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y a través de las jornadas de Gobierno al Barrio, logró un total de 3316 atenciones. quienes accedieron a diferentes servicios y ofertas institucionales.

Durante el tercer trimestre se evidenciaron avances significativos en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de espacios de participación ciudadana, mediante la realización de tres (3) jornadas de Gobierno al Barrio, acercando la oferta institucional y facilitando el acceso de los ciudadanos a diferentes servicios y programas.

De igual manera, se desarrollaron cuatro (4) Diálogos de Gobernanza (Encuentros Barriales), los cuales promovieron la participación activa de la ciudadanía, el intercambio de ideas y la construcción conjunta de soluciones a las principales necesidades de los territorios, fortaleciendo la relación entre la administración y la comunidad. Los resultados obtenidos reflejan el compromiso institucional con una gestión cercana, participativa y orientada a las necesidades de la población, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana, la articulación interinstitucional y la promoción de una gobernanza más transparente, incluyente y eficiente.

ENCUENTROS BARRIALES

Ararca – Barú pueblo – Pasacaballos – Henequén

GOBIERNO AL BARRIO

Isla Orika – Paraguay – Pasacaballos –2 de octubre