Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional- Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos
Periodo evaluado: Tercer Trimestre de 2026
Fecha de presentación: 26/11/2026
Dependencia: Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS.
Elaborado por: Yamil Gomez Rocha

Índice

Contenido

Índice 2
1. Introducción 3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto 3
2.1 Panorama General 3
2.2 Avance Programas 5
2.3 Análisis de Metas de Producto Estratégicas 7
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera 8
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión 8
3.2 Ejecución Presupuestal 36
4. Conclusiones y Recomendaciones 37
1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos presupuestales 37
2. Reducir la brecha entre compromisos y obligaciones 37
3. Implementar un plan de choque para el último trimestre de 2026 38

1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

Con corte al 30 de septiembre de 2026 el Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, se observa que se alcanzó un 81,4%, frente a un 100% esperado. Muestra una ejecución superior de lo proyectado (75%), lo que indica que no existieron atrasos en la implementación de algunas acciones programadas para este periodo.

El avance acumulado del Plan de Desarrollo en lo que va del cuatrienio también presenta una leve brecha frente a la meta trazada. Se registra un cumplimiento del 69,9%, frente a un objetivo del 78%, lo que representa una diferencia de aproximadamente 8,1 puntos porcentuales superior.


En lo que respecta a la ejecución de proyectos específicos a cargo de la dependencia, el resultado alcanzado fue del 61%, frente a una meta del 100%. Esta diferencia evidencia que persisten desafíos operativos y administrativos que pueden estar afectando el ritmo de ejecución. Factores como demoras contractuales, limitaciones logísticas o dificultades en la articulación interinstitucional podrían estar incidiendo en este comportamiento.

En términos financieros, la ejecución presupuestal basada en compromisos adquiridos alcanzó un 86,8%, acercándose al nivel esperado para una entidad como el DADIS que requiere compromisos iniciales desde el primer trimestre de cada vigencia. Este avance representa un esfuerzo importante de la entidad para garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles.

Por otro lado, el indicador de ejecución presupuestal basado en obligaciones presenta una mejora significativa frente al corte anterior, con un cumplimiento del 56,9% frente al 100% esperado. Se evidencia una tendencia positiva en la capacidad institucional para transformar compromisos en obligaciones reales —es decir, en pagos y ejecución efectiva de recursos

Avance Plan de Desarrollo a 2025 (trimestre)	**81,4%**
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	**69,6%**
Ejecución Proyectos (dependencia)	**60,1%**
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a (trimestre)	**86,8%**
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a (trimestre)	**56,9%**

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026




Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

El seguimiento al Plan de Acción Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), con corte 31 de diciembre de 2025 a 30 de septiembre de 2026 de igual vigencia, permite evidenciar un comportamiento diferenciado entre los indicadores de avance de metas y de ejecución presupuestal.

Al observar el avance de las metas de producto al cuatrienio, se evidencia un incremento significativo, pasando de 50,9% al 69,9% de diciembre de 2025 a septiembre de 2026. Aunque este crecimiento representa un avance sostenido, es superior al observado en las metas anuales, lo cual sugiere que los esfuerzos se han enfocado principalmente en el cumplimiento de los objetivos de largo plazo.

2.2 Avance Programas



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

Con corte a septiembre de 2026, el análisis del avance de los programas del componente de salud evidencia resultados diferenciados en la ejecución acumulada del cuatrienio y en el cumplimiento de las metas de la vigencia. Entre las líneas con mejor desempeño se destaca el programa “Derechos en Salud y Promoción Social”, que alcanzó un avance acumulado del cuatrienio del 74,9% y un avance del 88,1% en la vigencia. Estos resultados reflejan un progreso significativo en las acciones orientadas a la promoción de la salud, la educación ciudadana y el fortalecimiento de la participación social para la exigibilidad del derecho a la salud. La evolución del programa evidencia avances en la implementación de estrategias que buscan fortalecer la apropiación comunitaria de la salud como un derecho fundamental y promover la articulación entre los diferentes actores institucionales y sociales.

Por su parte, el programa “Salud Pública” registró un avance acumulado del cuatrienio del 68,9% y un avance del 63,7% en la vigencia a septiembre de 2026. Este desempeño da cuenta de la continuidad de las acciones orientadas a la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades, el control de riesgos sanitarios y la promoción de hábitos saludables. No

obstante, el avance de la vigencia plantea la importancia de mantener el seguimiento a las intervenciones territoriales y fortalecer las estrategias de salud pública, especialmente en las comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de consolidar los resultados alcanzados y mejorar la capacidad de respuesta frente a los principales desafíos sanitarios del Distrito.

En cuanto al programa "Salud con Cobertura, Accesibilidad, Calidad e Inclusión", se reportó un avance acumulado del cuatrienio del 65,5% y un avance del 71,1% en la vigencia. Estos resultados evidencian progresos en las acciones dirigidas a mejorar el acceso a los servicios de salud, fortalecer la calidad de la atención y promover una mayor inclusión de la población. Sin embargo, resulta necesario continuar impulsando estrategias que permitan reducir las barreras de acceso, mejorar la capacidad de los servicios y atender las necesidades de las comunidades históricamente excluidas, de manera que los avances registrados se traduzcan en una atención más equitativa, oportuna y efectiva.

En relación con el programa "Fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres en el Distrito de Cartagena (CRUED)", el avance acumulado del cuatrienio se situó en el 48,7%, mientras que el avance correspondiente a la vigencia alcanzó el 96,55% a septiembre de 2026. Este comportamiento refleja un nivel de ejecución destacado durante la vigencia, aunque el resultado acumulado del cuatrienio indica que aún existen metas por consolidar. En este contexto, es fundamental garantizar la continuidad de las acciones de fortalecimiento institucional, tecnológico y operativo, así como mejorar la articulación entre los actores responsables de la atención de urgencias, emergencias y desastres, con el fin de consolidar la capacidad de respuesta del Distrito ante situaciones que comprometan la salud y la seguridad de la población.

De manera complementaria, el "Programa de Atención Integral para las Comunidades Indígenas" alcanzó un avance acumulado del cuatrienio del 100%, lo que representa el cumplimiento total de las metas acumuladas reportadas para este programa. Este resultado constituye un avance relevante en la implementación de acciones dirigidas a la atención de esta población, con énfasis en la necesidad de mantener enfoques diferenciales y culturalmente pertinentes que favorezcan el acceso efectivo a los servicios de salud y la continuidad de las intervenciones desarrolladas.

Por otro lado, el "Programa de Desarrollo Humano y Bienestar Social de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras" registró un avance acumulado del cuatrienio del 59,38% y un avance del 87,50% en la vigencia a septiembre de 2026. Estos resultados evidencian un progreso importante en el desarrollo de acciones dirigidas a estas comunidades, aunque el acumulado del cuatrienio señala la necesidad de continuar fortaleciendo las intervenciones con enfoque diferencial, la participación comunitaria y la articulación institucional, con el propósito de avanzar en el cierre de brechas y garantizar una atención pertinente frente a las particularidades sociales y culturales de esta población.

En términos generales, los resultados con corte a septiembre de 2026 muestran avances importantes en la ejecución de los programas del componente de salud, particularmente en Derechos en Salud y Promoción Social, que presenta el mayor avance acumulado del cuatrienio entre los programas con información reportada para este indicador, y en el CRUED, que registra el mayor avance de la vigencia. Asimismo, se destaca el cumplimiento del 100% del avance acumulado reportado para el programa de atención integral a las comunidades indígenas. No obstante, los resultados también evidencian la necesidad de mantener un

seguimiento diferenciado a cada programa, priorizar las acciones pendientes y fortalecer la gestión institucional para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas y la sostenibilidad de los resultados en beneficio de la población del Distrito de Cartagena.

2.3 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas del DADIS para el periodo 2024–2027, con corte al 30 de septiembre de 2026, permite evidenciar un comportamiento diferencial entre las metas relacionadas con la afiliación y aseguramiento en salud, las acciones de salud pública, la vigilancia sanitaria y las iniciativas de infraestructura. En términos generales, se observa un avance significativo en los componentes operativos y de gestión poblacional, mientras que las metas de inversión en infraestructura física presentan rezagos sustanciales.

En el tercer trimestre se encuentran afiliados al régimen subsidiado 711.144 personas, lo que quiere decir que la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud fue garantizada a los afiliados que venían del año 2025 y a 17.035 personas más. Como evidencia se tienen los cuadros de Afiliados BDUA Régimen Subsidiado y Afiliados Nuevos Régimen Subsdiado, descritos en las Estadísticas de la Dirección Operativa de Aseguramiento, a 30 de septiembre de 2026.

Por otro lado, la meta de construcción de dos nuevos centros de salud en el Distrito no presenta avances significativos. Este resultado pone de manifiesto un rezago crítico en la dimensión de infraestructura sanitaria, posiblemente asociado a retrasos en procesos contractuales, trámites administrativos o disponibilidad presupuestal. La ausencia de ejecución en este componente limita la capacidad de expansión de los servicios de atención primaria y representa un desafío estructural para el fortalecimiento del sistema de salud distrital.

El objetivo de vincular 30.000 personas en estrategias de promoción de la participación social en salud con paridad de género presenta un cumplimiento de 100% en la vigencia y 78,8% en el cuatrienio. Este avance demuestra una implementación activa de mecanismos participativos y de inclusión, con enfoque en poblaciones vulnerables y en la equidad de género, consolidando un eje clave para la gobernanza en salud y la corresponsabilidad ciudadana.

Respecto a las metas de vigilancia y control sanitario, se observan avances diferenciados. En la vigilancia de establecimientos farmacéuticos y similares, se alcanza un 67,9% de ejecución anual y 67% cuatrienal, mientras que en la vigilancia de establecimientos y transportadores de alimentos el cumplimiento asciende a 100% y 97%, respectivamente. Estos resultados reflejan un avance sostenido en las acciones de inspección, vigilancia y control con enfoque de riesgo, la cobertura alcanza los niveles óptimos previstos en el plan.

Concretamente, hasta el 30 de septiembre de 2026, se han realizado 70 desarrollo de Capacidades, a través de Capacitación en Primer Respondiente y Zonas cardioprotegidas con el uso del DEA (52), Primeros auxilios Psicologicos (12), BEC(1), Toxicología (2) y donación de Órganos (2) GIR-H (4) Triage (1) En cuanto a la atención a cubrimiento de las acciones

de monitoreo en eventos masivos viabilidades, verificaciones de las APH, y asistencias a PMU, corte 30 de septiembre se han emitidos 1183 certificados de viabilidades en salud para eventos masivos, verificaciones de la Atención Prehospitalaria, y asistencia a PMU

La meta relacionada con la vacunación antirrábica animal evidencia un bajo desempeño, con apenas 5,4% de cumplimiento anual y 33,1% cuatrienal. Este resultado representa una alerta importante en términos de salud pública y control zoonótico, ya que podría comprometer las estrategias de prevención de enfermedades transmisibles entre animales y humanos. Se recomienda reactivar las jornadas masivas de vacunación y fortalecer la articulación interinstitucional con actores comunitarios y entidades territoriales.

Por su parte, la meta de seguimiento anual a la vacunación de niños y niñas menores de un año presenta un avance de 46% en la vigencia y 50,8% en el cuatrienio, evidenciando un progreso moderado. Aunque se registra una ejecución operativa significativa, el indicador sugiere la necesidad de mejorar la trazabilidad de los esquemas completos y reforzar las estrategias extramurales para alcanzar una cobertura universal en la primera infancia.

Durante el periodo de junio – julio, se inició la ejecución operativa del procedimiento de certificación de discapacidad, registrándose 280 valoraciones clínicas multidisciplinarias realizadas. Este avance evidencia la puesta en marcha del servicio contratado y el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar el acceso al procedimiento de certificación de discapacidad conforme a la Resolución 1197 de 2024. Aunque el indicador de producto aún no registra cumplimiento acumulado dentro del periodo evaluado, la ejecución operativa inició de manera efectiva, proyectando un incremento significativo durante los siguientes meses.

Finalmente, la meta orientada a elaborar acciones de salud pública en entidades sobre prevención y control de la lepra y discapacidad muestra un desempeño sobresaliente, con 100% de avance anual y 83% cuatrienal.


3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO	APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE OBLIGACIONES
Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en salud en el Distrito de Cartagena de Indias	59,4%	$ 1.490.907.707.939,10	$ 1.310.240.440.806,20	87,9%	$ 858.906.657.458,27	57,6%
Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito de Cartagena de Indias	78,5%	$ 6.335.065.666,20	$ 2.772.050.000,00	43,8%	$ 2.187.840.000,00	34,5%
Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población residente en el Distrito de Cartagena de Indias	79,4%	$ 11.528.132.457,77	$ 8.540.857.038,00	74,1%	$ 5.802.653.304,00	50,3%
Control , Vigilancia, Inspección y Promoción del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el Distrito de Cartagena de Indias	83,5%	$ 2.198.136.812,00	$ 1.222.167.654,00	55,6%	$ 960.364.654,00	43,7%
Fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura del centro regulador de urgencias emergencias y desastres del Distrito de Cartagena de Indias	58,0%	$ 2.014.286.438,00	$ 1.369.650.000,00	68,0%	$ 987.400.000,00	49,0%

Fortalecimiento de la Promoción y la Participación Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias	48,8%	$ 1.848.967.051,37	$ 900.479.236,00	48,7%	$ 494.008.726,00	26,7%
Fortalecimiento de la gestión de la salud pública y cuidado de la salud colectiva en el Distrito de Cartagena de Indias	86,8%	$ 1.309.053.781,00	$ 666.125.000,00	50,9%	$ 435.750.000,00	33,3%
Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias	48,2%	$ 482.922.017,18	$ 148.575.000,00	30,8%	$ 83.200.000,00	17,2%
Control, inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias	51,6%	$ 685.000.000,00	$ 253.331.256,00	37,0%	$ 187.706.256,00	27,4%
Fortalecimiento del Saneamiento Ambiental y Seguridad Sanitaria en el Distrito de Cartagena de Indias	100,0%	$ 646.706.312,00	$ 317.474.000,00	49,1%	$ 223.424.000,00	34,5%
Prevención y Control de las Zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias	47,8%	$ 1.135.304.400,00	$ 420.195.000,00	37,0%	$ 115.200.000,00	10,1%
Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias Cartagena de Indias	80,0%	$ 1.823.100.000,00	$ 1.696.892.830,00	93,1%	$ 1.172.031.330,00	64,3%
Fortalecimiento de los estilos de vida saludable y prevención de las enfermedades no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias	57,5%	$ 1.179.580.161,00	$ 345.200.000,00	29,3%	$ 202.600.000,00	17,2%
Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias	64,1%	$ 1.517.675.800,00	$ 375.008.446,00	24,7%	$ 249.148.711,00	16,4%
Fortalecimiento de la nutrición y aprovechamiento biológico de los alimentos de la poblacion del Distrito de Cartagena de Indias	50,0%	$ 493.578.087,00	$ 170.146.136,00	34,5%	$ 113.430.758,00	23,0%
Control y Vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias	43,0%	$ 534.075.429,00	$ 265.000.000,00	49,6%	$ 141.200.000,00	26,4%
Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Materna y Perinatal en el Distrito de Cartagena de Indias	36,3%	$ 625.500.000,00	$ 275.700.000,00	44,1%	$ 136.600.000,00	21,8%
Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Cartagena de Indias	42,1%	$ 1.300.000.000,00	$ 563.325.000,00	43,3%	$ 326.050.000,00	25,1%
Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias	67,9%	$ 1.780.386.683,00	$ 825.444.295,00	46,4%	$ 508.550.000,00	28,6%
Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el Distrito de Cartagena de Indias	79,2%	$ 4.556.958.100,76	$ 1.275.133.570,00	28,0%	$ 885.280.370,00	19,4%
Prevención , Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Niños y Niñas en el Distrito de Cartagena de Indias	43,4%	$ 922.900.589,00	$ 310.040.000,00	33,6%	$ 196.424.000,00	21,3%
Fortalecimiento de la Salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias	48,1%	$ 611.128.777,00	$ 145.992.000,00	23,9%	$ 86.328.000,00	14,1%
Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias	33,5%	$ 1.269.590.550,29	$ 210.000.000,00	16,5%	$ 124.500.000,00	9,8%
Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias	74,3%	$ 702.874.717,66	$ 259.500.000,00	36,9%	$ 140.500.000,00	20,0%
Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral en el Distrito de Cartagena de Indias	40,9%	$ 506.473.322,00	$ 153.300.000,00	30,3%	$ 102.200.000,00	20,2%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E INCLUSIÓN
PROYECTO: Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en salud en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	59%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	87,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.490.847.519.264
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 858.906.657.458,27
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Mantener la continuidad anual de la afiliación a seiscientas setenta y nueve mil quinientas cincuenta y cinco (679.555) personas que están afiliados al régimen subsidiado en salud
Unidad	
Cantidad planeada	679.555
Cantidad ejecutada	711.144
Eficacia producto	75% (Meta producto de mantenimiento)
Meta Producto 2	Afiliar a veinte mil (20.000) personas nuevas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (con o sin SISBEN)
Unidad	Número
Cantidad planeada	5.000
Cantidad ejecutada	5.698
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E INCLUSIÓN
PROYECTO: Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	78,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	43,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 6.335.065.666,2
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 2.187.840.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Mantener habilitados ciento cuarenta y dos (142) servicios de salud anualmente para la red integrada de salud del Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	142
Cantidad ejecutada	142
Eficacia producto	68,8% (Meta producto de mantenimiento)
Meta Producto 2	Construir dos (2) nuevos centros de salud en el Distrito para la protección y el aseguramiento en salud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E INCLUSIÓN
PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población residente en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	79,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	74%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$11.528.132.457,77
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$5.802.653.304
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Monitorear y evaluar a sesenta y dos (62) Equipos Básicos de Salud que operan en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	62
Cantidad ejecutada	78
Eficacia producto	75% (Meta Producto de mantenimiento ajustada a la vigencia)
Meta Producto 2	Inspeccionar, vigilar y controlar a sesenta (60) prestadores de salud para mejoramiento de la calidad de la atención en salud en IPS oncológicas, pediátricas y maternas
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	11
Eficacia producto	70%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA - CRUED
PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura del centro regulador de urgencias emergencias y desastres del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	58%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	68%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$2.014.286.438
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$987.400.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Asistir anualmente a veintinueve (29) IPS con servicios del Plan de Emergencia Hospitalaria y desarrollo de capacidades en las competencias frente a las adaptaciones de posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático
Unidad	Número
Cantidad planeada	29
Cantidad ejecutada	28
Eficacia producto	75% (Ajustado por ser meta de mantenimiento)
Meta Producto 2	Construir y dotar un (1) Centro Regulador de Urgencias y Emergencias con tecnología de punta
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,25

Eficacia producto	25%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : DERECHOS EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL
Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y la Participación Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	48,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	48,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$1.848.967.051,37
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	**$** 494.008.726
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar valoraciones clínicas multidisciplinaria del procedimiento de certificación de discapacidad y Registro de Localización y Certificación de Personas con Discapacidad a diez mil (10.000) personas del Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	3.000
Cantidad ejecutada	2.286
Eficacia producto	71,6%
Meta Producto 2	Vincular a treinta mil (30.000) personas en estrategias de promoción de la participación social en salud con paridad de género (pertenecientes a los grupos poblaciones vulnerables)
Unidad	
Cantidad planeada	7.500

Cantidad ejecutada	8.102
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión de la salud pública y cuidado de la salud colectiva en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	86,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	50,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.309.053.781
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$435.750.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Implementar cuatro (4) procesos de gestión de la salud pública en el marco de la ruta integral para la promoción y mantenimiento de la salud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,89
Eficacia producto	89%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	48,2%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	30,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$482.922.017,18
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$83.200.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a setecientos (700) establecimientos farmacéuticos y similares
Unidad	Número
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	475
Eficacia producto	67%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control, inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	51,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	37%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 685.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$187.706.256
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Realizar anualmente dos mil cien (2.100) tomas de muestras de agua y visitas a objetos de interés de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario (IVCS) de la calidad del agua para consumo humano y de diversión
Unidad	Número
Cantidad planeada	2.100
Cantidad ejecutada	839
Eficacia producto	61,1%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento del Saneamiento Ambiental y Seguridad Sanitaria en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	49,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 646.706.312
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$223.424.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente a siete mil seiscientos (7.600) establecimientos de interés sanitario diferentes a establecimientos de medicamentos y alimentos, incluyendo motonaves y aeronaves
Unidad	Número
Cantidad planeada	7.600
Cantidad ejecutada	8.282
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de las Zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	47,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	37%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.135.304.400
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$115.200.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vacunar anualmente noventa mil (90.000) animales contra la rabia
Unidad	Número
Cantidad planeada	90.000
Cantidad ejecutada	4.853
Eficacia producto	5,4%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	80%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	93,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.823.100.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$1.172.031.330
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de vigilancia en salud pública y vigilancia comunitaria a diecisiete (17) grupos de eventos de interés en salud pública
Unidad	Número
Cantidad planeada	17
Cantidad ejecutada	17
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de los estilos de vida saludable y prevención de las enfermedades no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	57,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	29,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.179.580.161
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$202.600.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente acciones de salud pública a doscientas cincuenta (250) entidades en enfermedades cardiovasculares, huérfanas, diabetes mellitus, cáncer, salud visual, auditiva y salud bucal en diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	250
Cantidad ejecutada	250
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	64%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	24,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.517.675.800
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$249.148.711
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Implementar los diecisiete (17) productos de la Política de Salud Mental y la Política Nacional para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Unidad	Número
Cantidad planeada	5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la nutrición y aprovechamiento biológico de los alimentos de la población del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	50%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	34,5%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 493.578.087
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$113.430.758
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente acciones en cuarenta (40) entidades de salud de Rutas Integrales de Atención en Salud relacionadas con las alteraciones nutricionales y promoción de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS)
Unidad	Número
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	35
Eficacia producto	71,9%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control y Vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	43%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	49,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	**$** 534.075.429
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$141.200.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a tres mil quinientos (3.500) establecimientos y transportadores de alimentos
Unidad	Número
Cantidad planeada	3.500
Cantidad ejecutada	2.256
Eficacia producto	64,5%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Materna y Perinatal en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	36,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	44,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	**$** 625.500.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$136.600.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente noventa y cinco (95) acciones de salud pública para promoción de la salud materna en entidades de salud y entorno comunitario
Unidad	Número
Cantidad planeada	95
Cantidad ejecutada	68
Eficacia producto	68%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	42,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	43,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	**$** 1.300.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$326.050.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente seiscientas setenta y cinco (675) acciones de salud pública para promoción de la salud sexual y reproductiva en entidades de salud, entorno comunitario y educativo, incluyendo el cumplimiento de sentencias como la C055 de 2022 de la Corte Constitucional
Unidad	Número
Cantidad planeada	675
Cantidad ejecutada	464
Eficacia producto	67%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	79,2%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	28%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	**$** 4.556.958.100,76
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 885.280.370
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente los siete (7) componentes de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) de vectores en los microterritorios priorizados
Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	5,71
Eficacia producto	81,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Prevención, Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Niños y Niñas en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	43,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	33%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$922.900.589
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$196.424.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Habilitar treinta (30) salas de atención a atención a enfermedades respiratorias agudas y habilitar dos (2) Unidades de Atención Integral Comunitaria en barrios y corregimientos priorizados para la prevención, manejo y control de la IRA y la EDA en los niños y niñas menores de 5 años
Unidad	Número
Cantidad planeada	9
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	48,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	23,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	**$** 611.128.777
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$86.328.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Ejecutar anualmente estrategias de salud infantil institucionales en setenta (70) instituciones prestadoras de salud priorizadas con servicios de atención materno – infantil y atención del recién nacido y ejecutar dos (2) estrategias comunitarias sobre AIEPI Comunitario y Cuidados del Recién Nacido en los diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	72
Cantidad ejecutada	69
Eficacia producto	80,2%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	33%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	16,5%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$1.269.590.550,29
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$124.500.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de salud pública en setenta y cinco (75) entidades sobre prevención y control de la tuberculosis en los diferentes entornos
Unidad	
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	42
Eficacia producto	56%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	74,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	36,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$702.874.717,66
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$140.500.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de salud pública en setenta y cinco (75) entidades sobre prevención y control de la lepra y prevención de la discapacidad en los diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	91
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	40,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	30,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 506.473.322
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$102.200.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar setecientas veinte (720) acciones de promoción de entornos de trabajo seguros y prevención de enfermedades y accidentes laborales
Unidad	Número
Cantidad planeada	180
Cantidad ejecutada	63
Eficacia producto	35%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	37,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	46,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.780.386.683
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 508.550.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar el seguimiento anual a la vacunación de catorce mil setecientos noventa y seis (14.796) niños y niñas menores de un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad
Unidad	Número
Cantidad planeada	14.796
Cantidad ejecutada	6.889
Eficacia producto	46%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026


LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de septiembre de 2026	37,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de septiembre de 2026	46,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de septiembre de 2026 (mil de $)	$ 1.780.386.683
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 508.550.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Inspeccionar, vigilar y controlar a sesenta (60) prestadores de salud para mejoramiento de la calidad de la atención en salud en IPS oncológicas, pediátricas y maternas
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	11
Eficacia producto	73%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

3.2 Ejecución Presupuestal



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

Con corte al 30 de septiembre de 2026, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) presentó un comportamiento presupuestal que evidencia avances importantes en la ejecución de los compromisos adquiridos y una evolución favorable en la materialización de las obligaciones presupuestales, reflejando una gestión financiera orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales y al uso eficiente de los recursos públicos.

El presupuesto definitivo asignado ascendió a $1.536.915.105.091,33, de los cuales se comprometieron $1.333.722.027.267,20, equivalentes al 86,8 % de ejecución. Este resultado demuestra una gestión administrativa y financiera enfocada en garantizar la continuidad de los programas, planes y proyectos estratégicos del sector salud en el Distrito de Cartagena, así como en respaldar las acciones dirigidas a atender las necesidades de la población.

El alto porcentaje de compromisos evidencia que el DADIS ha avanzado en los procesos contractuales, administrativos y técnicos necesarios para respaldar las acciones de salud pública, la prestación de los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica y las estrategias de promoción y prevención desarrolladas en las comunidades. Asimismo, refleja una capacidad institucional para programar y comprometer los recursos presupuestales en función de las prioridades del sector salud durante la vigencia 2026.

Por su parte, al analizar la ejecución de las obligaciones presupuestales, se observa un avance significativo en la materialización financiera del gasto. El valor de las obligaciones registradas ascendió a $874.769.047.567,27, equivalente al 56,9 % del presupuesto definitivo. Este resultado evidencia que una proporción importante de los recursos comprometidos ha avanzado hacia el reconocimiento de obligaciones derivadas de la ejecución de bienes, servicios, contratos y demás actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones institucionales.

La diferencia entre el porcentaje de compromisos (86,8 %) y el porcentaje de obligaciones (56,9 %) corresponde a 29,9 puntos porcentuales. Esta brecha indica que, si bien una parte considerable de los recursos se encuentra comprometida para el desarrollo de programas y proyectos específicos, aún existe margen para continuar avanzando en la ejecución efectiva de dichos compromisos, mediante el seguimiento a los procesos contractuales, la verificación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas y la oportunidad en los trámites administrativos y financieros.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Con base en el comportamiento presupuestal del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), se recomienda implementar acciones orientadas a mejorar la ejecución de los recursos, reducir la brecha entre los compromisos y las obligaciones, y garantizar que los recursos asignados se traduzcan oportunamente en bienes, servicios y resultados para la población del Distrito de Cartagena.

1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos presupuestales

Se recomienda establecer un mecanismo de seguimiento periódico a los compromisos adquiridos por cada dependencia, programa y proyecto, con el propósito de identificar aquellos que presentan retrasos en su ejecución y determinar las causas que impiden su avance hacia el reconocimiento de obligaciones.

Para ello, se propone:

- Elaborar informes mensuales que relacionen los valores comprometidos, las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados, desagregados por rubro presupuestal, dependencia, contrato y proyecto.
- Identificar los compromisos que presentan una baja ejecución frente al tiempo transcurrido y establecer las causas de los retrasos.
- Designar responsables del seguimiento financiero y contractual en cada área ejecutora.
- Implementar alertas tempranas para los contratos y proyectos que presenten desviaciones frente a los cronogramas establecidos.
- Presentar los resultados del seguimiento ante las instancias directivas del DADIS para facilitar la toma de decisiones correctivas.

2. Reducir la brecha entre compromisos y obligaciones

La diferencia de 29,9 puntos porcentuales entre los compromisos y las obligaciones constituye uno de los principales aspectos que requieren atención. Aunque esta diferencia no implica necesariamente una deficiencia en la gestión, sí hace necesario verificar el estado real de los contratos y las actividades financiadas con los recursos comprometidos.

Se recomienda:

- Realizar una revisión detallada de los compromisos que aún no han generado obligaciones presupuestales.
- Clasificar los compromisos según su estado: en ejecución, pendientes de inicio, sujetos a entregas parciales, en trámite de reconocimiento de obligaciones o con dificultades administrativas y contractuales.

- Verificar que los supervisores e interventores realicen oportunamente el seguimiento a la ejecución de los contratos y certifiquen el cumplimiento de los bienes y servicios recibidos.
- Agilizar, dentro de los procedimientos legales y administrativos aplicables, la revisión de documentos, la validación de entregables y los trámites necesarios para reconocer las obligaciones efectivamente causadas.
- Identificar los contratos con retrasos recurrentes y establecer planes de mejoramiento con responsables y fechas de cumplimiento.

3. Implementar un plan de choque para el último trimestre de 2026

Dado que el corte presupuestal corresponde al 30 de septiembre, se recomienda formular un plan de acción para el último trimestre de la vigencia, priorizando los compromisos que puedan avanzar de manera efectiva antes del cierre presupuestal.

Las principales acciones serían:

- Elaborar un diagnóstico de los recursos comprometidos que todavía no presentan obligaciones.
- Priorizar los contratos y proyectos con avances físicos verificables y con posibilidades reales de generar obligaciones durante el último trimestre.
- Establecer metas mensuales de ejecución para octubre, noviembre y diciembre, diferenciando compromisos, obligaciones y pagos.
- Realizar mesas de trabajo semanales o quincenales con las áreas responsables de los programas de mayor relevancia presupuestal.
- Revisar los contratos con dificultades de ejecución para determinar las medidas correctivas procedentes, respetando las condiciones contractuales y la normativa vigente.
- Evaluar oportunamente los saldos que no podrán ejecutarse durante la vigencia y determinar las actuaciones presupuestales y contractuales que correspondan, sin generar compromisos artificiales ni reconocimientos de obligaciones que no estén debidamente soportados.