Secretaría de Planeación Distrital

Plan de Desarrollo 2024-2027 Cartagena Ciudad de Derechos

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional - Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres - OGARD

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos
Periodo evaluado: julio-septiembre
Fecha de presentación:
14/10/2026
Elaborado por:
Mayerly Ferreira
Edinson Pérez
Jaisis Castro
Secretaría de planeación

Contenido

Índice 1
1. Introducción 3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto 3
2.1 Panorama General 4
2.2 Resultados comparativos octubre- diciembre (dependiendo del corte) 4
2.3 Avance Programas 5
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera 7
3.1 Avance Físico de Proyectos de Inversión 7
3.2 Ejecución Presupuestal 8
3.3 Análisis Financiero 10
3.4 Análisis de proyectos de Inversión 10
4. Avance en la Gestión Institucional 15
5. Conclusiones y Recomendaciones 15
Anexos 17

1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno. El presente informe consolida los avances alcanzados por la Oficina asesora para la gestión de riesgos y desastres durante el periodo comprendido de Julio a septiembre de 2026, en el marco del seguimiento y evaluación al Plan de Acción institucional. El documento presenta un análisis integral del cumplimiento de los programas, metas de producto, proyectos de inversión y ejecución financiera.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

Durante el corte a 30 de septiembre 2026, la OAGRD consolidó los avances en el cumplimiento de sus metas estratégicas y de producto, evidenciando una gestión orientada al logro de resultados y a la optimización de los recursos públicos. Se observa un desempeño favorable en las metas relacionadas con conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Avance Plan de Desarrollo a (trimestre)	66%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	73%
Ejecución Proyectos	71%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a (trimestre)	70%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a (trimestre)	62%

2.2 Resultados comparativos

Periodo	Avance Plan de Desarrollo	Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	Avance Plan de acción	Ejecución presupuestal según compromisos	Ejecución presupuestal según obligaciones
Marzo	45%	72%	59%	99%	12%
Junio	63%	73%	65%	89%	49%

Ejecución avance plan de desarrollo para el Año 2026 de la OAGRD

El comportamiento de la ejecución del plan de desarrollo es Creciente en los diferentes niveles, en lo Estratégico alcanza el 66%, de la meta anual, con un 34 % pendiente para alcanzar el cumplimiento total.

Ejecución Cuatrienio Metas producto de la OAGRD

Se sitúa en un 73% puntos porcentuales a septiembre en el trimestre del año, un avance importante de acuerdo con lo esperado para el cuatrienio

Ejecución plan de acción de la OAGRD


Al analizar el comportamiento de los resultados de la ejecución ponderada de los proyectos de inversión perteneciente a la OAGRD de septiembre se perfilan un avance 71% evidenciando una ejecución importante, sin embargo, se requiere impulsar la ejecución de las actividades y proyectos durante el último trimestre.

Ejecución Presupuestal según compromisos de la OAGRD

Acorde septiembre de 2026 la ejecución presupuestal según compromiso es del 70% que refleja que se ha comprometido el 70 % de los recursos previstos, quedando un 30 % por comprometer, según la base de cálculo del indicador

Ejecución Presupuestal según obligaciones de la OAGRD

en la OAGRD se obligaron el 62% lo que indica que, de los recursos comprometidos a la fecha, se hace necesario revisar el ritmo de ejecución financiera y la materialización de los bienes, servicios u obras que permiten reconocer las obligaciones.



Fuente: Elaboración Propia unidad plan de desarrollo – Secretaría de Planeación Distrital

2.3 Avance Programas Comportamiento de los avances en los programas septiembre 2026

Programa	Avance Estratégico		Ejecución Presupuestal	
	Avance Año 2026	Avance Cuatrienio	Compromisos	Obligaciones
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	34%	67%	86%	60%
REDUCCIÓN DEL RIESGO	100%	92%	35%	34%
MANEJO DE DESASTRES	62%	60%	96%	84%

Análisis por Programa (Análisis Vertical de los indicadores de los Programas)

1. Conocimiento del riesgo:

- Avance año: 34%
- Avance cuatrienio: 67%

Análisis: Este programa cuenta con un total de cinco (4) indicadores, de los cuales todos se encuentran programados para el 2026, l programa presenta un avance del 34 % frente a las metas previstas para la vigencia, lo que evidencia un rezago significativo en el cumplimiento de los compromisos anuales. Se requiere identificar los indicadores de producto que presentan menor ejecución, establecer las causas que limitan su avance y definir acciones correctivas para mejorar los resultados durante el periodo restante. El avance acumulado alcanza el 67 % de las metas previstas para el periodo de gobierno; este resultado indica que aún se encuentra pendiente el 33 % para alcanzar el cumplimiento total, por lo que es necesario evaluar si el ritmo actual de ejecución permitirá lograr las metas establecidas al cierre del cuatrienio.

Recomendación: El bajo avance de la vigencia, sumado al cumplimiento acumulado del cuatrienio de 67% requiere fortalecer el seguimiento a los productos asociados al conocimiento del riesgo, priorizando aquellos con mayores rezagos y verificando la viabilidad de alcanzar las metas programadas.

Reducción del riesgo


- Avance año: 100%
- Avance cuatrienio: 92%

Análisis: Dispone de un (2) indicadores, el cual se encuentra programado al 100%, este programa presenta un avance del 100% en 2026 y un acumulado del 92% en el cuatrienio, posicionándose como el de mejor desempeño. Los resultados reflejan una gestión eficiente, continua y alineada con los objetivos estratégicos, con intervenciones sostenidas en el tiempo. El alto nivel de avance acumulado indica cercanía al cumplimiento total de las metas, por lo que se recomienda enfocar esfuerzos en el cierre efectivo de las mismas y en la garantía de sostenibilidad de las acciones implementadas.

3. Manejo de desastres

- Avance año: 62%
- Avance cuatrienio: 60%

Análisis: Dispone de un (3) indicadores, el cual se encuentra programado al 100% Con un avance del 62% en 2026 y un 60% en el cuatrienio, este programa muestra un desempeño satisfactorio en el cumplimiento de la entrega beneficios económicos a familias afectadas en los distintos y relativamente equilibrado entre la vigencia actual y el acumulado.




Fuente: Elaboración Propia unidad plan de desarrollo – secretaria de Planeación Distrital

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico de Proyectos de Inversión

Programa	Avance Año 2026 (%)	Avance Cuatrienio (%)	Proyecto	Inicial	Apropiación Definitiva septiembre	% Físico Ejecutado	% Ejecución Financiera compromisos	% Ejecución Financiera obligaciones
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	34%	62%	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS	$ 3.619.198.286,00	$ 4.041.402.127,66	51%	86%	60%
REDUCCIÓN DEL RIESGO	100%	92%	GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS	$ 11.906.615.364,00	$ 32.705.317.502,74	67%	35%	34%
MANEJO DE DESASTRES	62%	60%	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS	$ 4.515.132.234,00	41524088411,70	96%	96%	84%



Fuente: Elaboración Propia unidad plan de desarrollo – Secretaría de Planeación Distrital

3.2 Ejecución Presupuestal

Durante el periodo analizado se evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la OAGRD de Cartagena de Indias, considerando la apropiación inicial, las modificaciones efectuadas, la apropiación definitiva y el avance en compromisos, obligaciones y pagos.

A corte de septiembre, la apropiación presupuestal definitiva ascendió a $78.270.808.042,10, lo que representa un aumento neto de $58.229.862.158,10, equivalente a un incremento del 290,56 % respecto a la apropiación inicial.

3.3 Análisis Financiero

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento del Riesgo en Cartagena de Indias

% Compromisos: 86%
% Obligaciones: 60%

El proyecto reporta un nivel de compromisos presupuestales del 86 %, lo que indica que una proporción importante de los recursos disponibles para la ejecución del programa se encuentra comprometida. Las obligaciones alcanzan el 60 %, con una diferencia de 6 puntos porcentuales frente a los compromisos. Esta brecha representa recursos comprometidos que aún no se reflejan como obligaciones reconocidas, por lo que es necesario revisar el estado de ejecución de los contratos, la entrega de bienes y servicios y los trámites requeridos para el reconocimiento de las obligaciones, sin embargo, el nivel de ejecución presupuestal contrasta con el avance estratégico del 34 % en la vigencia. Esta diferencia requiere verificar la

correspondencia entre los recursos comprometidos y obligados y los productos efectivamente entregados, así como identificar las causas del rezago físico.

Generación de las Acciones Requeridas para la Mitigación y Reducción del Riesgo de Desastres en Cartagena de Indias

% Compromisos: 35%
% Obligaciones: 34%

Este proyecto registra un nivel de compromisos presupuestales del 35 %, lo que evidencia que una proporción limitada de los recursos previstos se encuentra comprometida, las obligaciones corresponden al 34 %, con una diferencia de apenas un punto porcentual frente a los compromisos. Esto sugiere una cercanía entre los recursos comprometidos y aquellos reconocidos como obligaciones, aunque se mantiene el nivel de recursos bajo en comparación con la apropiación definitiva a septiembre. Se observa una diferencia importante entre el cumplimiento estratégico anual del 100 % y los niveles de compromisos y obligaciones, del 35 % y 34 %, respectivamente. Se recomienda verificar si las metas se alcanzaron con recursos de otras vigencias, o los avances financieros en el próximo trimestre.

Fortalecimiento de la Atención y Manejo de Desastres en Cartagena de Indias
% Compromisos: 96%
% Obligaciones: 84%

El proyecto presenta un El programa presenta un nivel elevado de compromisos presupuestales, equivalente al 96 %, lo que indica que la mayor parte de los recursos previstos se encuentra comprometida; las obligaciones alcanzan el 84 %, con una brecha de 12 puntos porcentuales frente a los compromisos. Esta diferencia amerita revisar el estado de los contratos y proyectos, los bienes y servicios pendientes de entrega y los trámites necesarios para el reconocimiento de las obligaciones.

3.4 Análisis de proyectos de Inversión

En este apartado se detallan los proyectos de inversión ejecutados durante el trimestre, presentando su identificación, objetivos y alcance. Para cada proyecto se expone su

Articulación con los componentes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital, destacando cómo contribuye al logro de la meta producto asociada.

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres

PROGRAMA 1: AVANCE PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Cumplimiento metas a septiembre 2026	34%
Avance metas cuatrienio	67%
% ejecución presupuestal programa	86%
Descripción de avances metas Productos	
Meta Producto 1	Actualizar y adoptar un (l) Plan Distrital de Gestión de Riesgo
Unidad	Numero
Cantidad planeada	0.9
Cantidad ejecutada	0.7
Eficacia producto	98%
Meta Producto 2	Mantener actualizado un (1) sistema de información de conocimiento del riesgo
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0.6
Eficacia producto	60%
Meta Producto 3	Llevar a ciento ocho (108) el número de inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo elaborados
Unidad	Numero
Cantidad planeada	8
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Meta Producto 4	Implementar un (1) sistema de comunicación de gestión del riesgo con todos los actores que integran la gestión de riesgo del Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	0.25
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010152

Síntesis proyecto	
avance en las actividades de los proyectos septiembre 2026	51%
Ejecución Financiera	60%
Cumplimiento físico / financiero ponderado	0.6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 2026 (mil de $)	$ 4.041.402.127,66
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de $)	$ 3.461.019.994,00

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres

PROGRAMA 2 : REDUCCIÓN DEL RIESGO

Cumplimiento metas a septiembre 2026	100%
Avance metas cuatrienio	92%
% ejecución presupuestal programa	100%
Descripción del avance metas productos	
Meta Producto 1	Coordinar veintitrés (23) acciones para mitigación y atención de desastres

Unidad	Numero
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Formar ciento treinta y dos (132) organizaciones comunitarias en prevención y gestión de los riesgos
Unidad	Numero
Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	39
Eficacia producto	100%

PROYECTO: GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010153

Síntesis proyecto	
avance en las actividades de los proyectos septiembre 2026	67%
Ejecución Financiera	35%
Cumplimiento físico / financiero ponderado	1.9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 2026 (mil de $)	**$ 32.705.317.502,74**
Ejec. Financiera Según compromisos (mil de $)	**$ 11.169.442.659,00**

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres

PROGRAMA MANEJO DE DESASTRES

Cumplimiento metas a septiembre	62%
Avance metas cuatrienio	60%
% ejecución presupuestal programa	96%
Descripción del avance metas productos	
Meta Producto 1	Actualizar y adoptar una (1) Estrategia de Respuesta a Emergencias del Distrito de

	Cartagena
Unidad	Numero
Cantidad planeada	0.25
Cantidad ejecutada	0.2
Eficacia producto	8%
Meta Producto 2	Atender dos mil (2.000) emergencias de riesgo que se presenten en el Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	500
Cantidad ejecutada	681
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Entregar mil cuatrocientos cincuenta (1.450) beneficios económicos a familias afectadas en los distintos eventos manejados por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1450
Cantidad ejecutada	1142
Eficacia producto	79%

4. Conclusiones y Recomendaciones

Al cierre del tercer trimestre de 2026, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) registra un avance del 66 % en las metas del Plan de Desarrollo correspondientes a la vigencia y un cumplimiento acumulado del 73 % para el cuatrienio 2024-2027. Por su parte, la ejecución reportada de los proyectos de inversión alcanza el 71 %. Estos resultados evidencian avances en la gestión institucional; sin embargo, persiste un porcentaje importante de compromisos pendientes que requiere atención durante el último trimestre para favorecer el cumplimiento de las metas establecidas.

El análisis por programas muestra un desempeño diferenciado. Reducción del Riesgo presenta un avance anual del 100 % y un acumulado del 92 % para el cuatrienio, mientras que Conocimiento del Riesgo registra un avance anual del 34 % y un acumulado del 67 %, lo que evidencia rezagos en el cumplimiento de los compromisos de la vigencia. En este último programa se destacan las metas relacionadas con la elaboración de inventarios de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo y la implementación de un sistema de comunicación para la gestión del riesgo, que reportan avances del 0 %. Por su parte, Manejo de Desastres alcanza un avance anual del 62 % y un acumulado del 60 % para el cuatrienio,

con resultados favorables en la atención de emergencias.

En materia financiera, la apropiación definitiva de la OAGRD ascendió a $78.270.808.042,10 a septiembre de 2026, lo que representa un incremento neto del 290,56 % respecto de la apropiación inicial. La ejecución presupuestal consolidada registra compromisos del 70 % y obligaciones del 62 %, con una diferencia de ocho puntos porcentuales entre ambos indicadores. Este comportamiento evidencia la necesidad de fortalecer el seguimiento a los procesos contractuales, la entrega efectiva de bienes y servicios y el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de los proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda a la OAGRD fortalecer las acciones de seguimiento durante el último trimestre de 2026, priorizando las metas con bajos niveles de ejecución y aquellas que no presentan avances reportados. Para ello, es pertinente establecer compromisos específicos por meta, con responsables, cronogramas, actividades pendientes y evidencias verificables, que permitan orientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos para la vigencia.

De igual manera, se recomienda priorizar las acciones correspondientes al programa Conocimiento del Riesgo, especialmente la elaboración de inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo y la implementación del sistema de comunicación para la gestión del riesgo. En el programa Manejo de Desastres, se requiere impulsar la actualización y adopción de la Estrategia de Respuesta a Emergencias del Distrito, así como realizar seguimiento a la entrega de los beneficios económicos pendientes para las familias afectadas.

Anexos

Matriz de seguimiento y evaluación a corte septiembre de 2026