



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

1. ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. ÁREA EVALUADA: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL - PES
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO: 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana. 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria 3.3. PROGRAMA: Identificación para la superación de la pobreza extrema 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-009-2025 3.5. FECHA: 30-01-2025

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Garantizar el derecho a la identificación de dieciséis mil (16.000) personas.	Número de personas con el derecho a la identificación garantizado. (2576/2000)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Acompañar a dos mil doscientas (2.200) personas en la definición de su situación militar	Número de personas con situación militar definidas acompañadas por la estrategia PES. (0/275)*100	0%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 0% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación,



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa “...Identificación para la superación de la pobreza extrema...” consta de dos (2) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento de la estrategia de identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad Cartagena de Indias...”; este consta de dos (2) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.


El proyecto cuenta con dos (2) fuentes de financiación, por un valor de doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos (\$247.404.666), de los cuales se comprometieron setenta y cuatro millones cuarenta mil pesos (\$74.040.000) equivalentes al treinta por ciento (30%) del presupuesto definitivo.

Las dos (2) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el treinta por ciento (30%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de setenta y cuatro millones cuarenta mil pesos (\$74.040.000).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 30%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria
3.3. PROGRAMA: Salud para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Coordinar la afiliación para cinco mil (5.000) personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados al Sistema General de Seguridad Social.	Número de personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados afiliadas al Sistema General de Seguridad Social. $(1867/1000)*100$	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Formar doce mil (12.000) nuevas personas en pobreza extrema en asuntos de salud integral	Número de personas en pobreza extrema formadas en asuntos de Salud Integral. $(1867/1000)*100$	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			(oportunidad, integralidad y pertinencia).
Elaborar una (1) caracterización de los Consejos Comunitarios y Cabildo para el fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral	Caracterización de los Consejos Comunitarios y Cabildo para el fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral elaborada. (0/0)*100	0%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 0% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa “...Salud para la superación de la pobreza extrema...” consta de tres (3) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento de las estrategias de salud para la población en pobreza extrema Cartagena de Indias...”; este consta de tres (3) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con dos (2) fuentes de financiación, por un valor de doscientos seis mil trescientos pesos (\$206.300.000), de los cuales se comprometieron ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos (\$154.456.000) equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) del presupuesto definitivo.

Las dos (2) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el veinticinco por ciento (25%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de cincuenta millones setecientos ochenta mil pesos (\$50.780.000).



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 25%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Educación para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Vincular cinco mil quinientos cincuenta y seis (5.556) niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación Distrital	Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema que se encuentra por fuera del sistema educativo vincular. (272/1100)*100	25%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 25% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Vincular catorce mil (14.000) jóvenes y adultos en pobreza extrema en programas de acceso a educación técnica.	Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema con acceso a educación técnica. (1929/2000)*100	96%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 96% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

			de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Formar a veinticinco mil familias (25.000) sobre el valor de la educación	Familias formadas sobre el valor de la educación. $(1168/4000)*100$	29%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 29% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Implementar programas de retención escolar en cincuenta (50) Instituciones Educativas Oficiales	Instituciones Educativas Oficiales del Distrito con programas de retención escolar implementados. $(10/10)*100$	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa “...Educación para la superación de la pobreza extrema...” consta de cuatro (4) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento de la estrategia de Educación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad Cartagena de Indias...”; este consta de cuatro (4) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con una (1) fuente de financiación, por un valor de sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos (\$64.400.000), de los cuales se comprometieron cincuenta y cuatro millones seiscientos mil pesos (\$54.600.000) equivalentes al ochenta y cinco por ciento (85%) del presupuesto definitivo.

Una (1) fuente de financiación principal hizo parte de la ejecución; esta representa el ochenta y cinco por ciento (85%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de cincuenta y cuatro millones seiscientos mil pesos (\$54.600.000).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia negativa del 85%, es decir, existe una relación inversa entre el avance de las metas programadas basadas en evidencias y la ejecución presupuestal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Esto refleja debilidades en la gestión y el seguimiento estratégico de la inversión del gasto público social, contraviniendo el principio de eficiencia contemplado en la Ley 152 de 1994, toda vez que no se optimizaron los recursos, teniendo en cuenta que el costo de la inversión superó los beneficios logrados.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Mejorar cinco mil (5.000) unidades de vivienda en sectores en pobreza extrema del Distrito de Cartagena.	Número de vivienda en sectores en pobreza extrema del Distrito de Cartagena mejoradas. (0/210)*100	0%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 0% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.</p> <p>El programa “...Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema...” consta de una (1) meta cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento la estrategia de Habitabilidad para el mejoramiento de vivienda de las familias en situación de pobreza extrema Cartagena de Indias...”; este consta de dos (2) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.</p>			



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

El proyecto cuenta con dos (2) fuentes de financiación, por un valor de seiscientos diecisiete millones ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos pesos (\$617.124.557), de los cuales se comprometieron cuarenta y tres millones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos (\$43.788.666) equivalentes al siete por ciento (7%) del presupuesto definitivo.

Las dos (2) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el siete por ciento (7%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de cuarenta y tres millones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos (\$43.788.666).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 100%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza Extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Dotar con capital de trabajo y formación empresarial a ocho mil (8.000) familias en pobreza extrema.	Número de familias en situación de pobreza extrema dotadas con capital de trabajo y formación empresarial. (477/350)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

			(oportunidad, integralidad y pertinencia).
Apoyar técnica y financieramente a tres mil ochocientos (3.800) emprendimientos y/o unidades productivas	Número de emprendimientos y/o unidades productivas apoyadas técnica o financieramente. (529/280)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Impactar a ochenta (80) organizaciones de economía popular integradas por población de pobreza extrema en economía solidaria	Organizaciones de economía popular integradas por población de pobreza extrema en economía solidaria impactadas. (32/30)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Crear un (1) Centro de Oportunidades para el Empleo	Centro de Oportunidades para		La Secretaría de Planeación reportó un



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

del Distrito de Cartagena	el Empleo del Distrito de Cartagena creado. (0/0)*100	0%	avance de programa del 0% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Gestionar la vinculación de empleo formal para tres mil doscientas (3.200) personas en pobreza extrema	Número de personas en pobreza extrema con vinculación de empleo formal gestionada. (415/200)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.			



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

El programa “...Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza Extrema ...” consta de cinco (5) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento de la estrategia generación de Ingresos y Trabajo para la población en pobreza extrema del Distrito de Cartagena de Indias...”; este consta de tres (3) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con dos (2) fuentes de financiación, por un valor de dos mil trescientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos (\$2.340.450.000), de los cuales se comprometieron mil quinientos ochenta y tres millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos (\$1.583.364.000) equivalentes al sesenta y ocho por ciento (68%) del presupuesto definitivo.

Las dos (2) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el cincuenta por ciento (50%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de mil ciento sesenta y seis millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos pesos (\$1.166.562.600).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 100%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Bancarización para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Vincular veinte mil (20.000) Personas en pobreza extrema vinculadas al sistema financiero.	Personas en pobreza extrema vinculadas al sistema financiero. (250/250)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Lograr acceso a crédito financiero para tres mil (3.000) familias en pobreza extrema	Número de familias en situación de pobreza extrema con acceso a créditos financieros (0/0)*100	0%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 0% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa "...*Bancarización para la superación de la pobreza extrema*..." consta de dos (2) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión "...*Fortalecimiento de la Estrategia Bancarización para la población de pobreza extrema y desigualdad en la Cartagena de Indias*..."; este consta de dos (2) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con una (1) fuente de financiación, por un valor de trece millones novecientos mil pesos (\$13.900.000), de los cuales se comprometieron diez millones quinientos mil pesos (\$10.500.000) equivalentes al setenta y seis por ciento (76%) del presupuesto definitivo.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Una (1) fuente de financiación principal hizo parte de la ejecución; estas representan el setenta y seis por ciento (76%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de diez millones quinientos mil pesos (\$10.500.000).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 94%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Seguridad humana
- 3.2. **IMPULSOR DE AVANCE:** Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria
- 3.3. **PROGRAMA:** Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Formar mil noventa y dos (1.092) nuevos miembros de familias en el Distrito de Cartagena en prevención al consumo de sustancias psicoactivas	Miembros de familia en el Distrito de Cartagena sensibilizadas en prevención al consumo de sustancias psicoactivas. (188/200)*100	94%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 94% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Implementar cuatro (4) estrategias de prevención de violencia basada en género y violencia intrafamiliar para familias en pobreza extrema	Estrategia de prevención de violencia basada en género y		La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el




ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

	violencia intrafamiliar desarrollada. (1/1)*100	100%	seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Coordinar y elaborar ciento cincuenta (150) talleres lúdicos recreativos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria	Talleres lúdicos recreativos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria coordinados y elaborados. (27/24)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa "...Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema..." consta de tres (3) metas

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Implementación de estrategias de Dinámica Familiar como soporte social para la disminución de la pobreza en Cartagena de Indias...”; este consta de cuatro (4) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con tres (3) fuentes de financiación, por un valor de doscientos setenta millones trescientos cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos (\$270.305.247), de los cuales se comprometieron cincuenta y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil pesos (\$54.767.000) equivalentes al veinte por ciento (20%) del presupuesto definitivo.

Las tres (3) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el veinte por ciento (20%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de cincuenta y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil pesos (\$54.767.000).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 96%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Atender diez mil (10.000) niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad con la estrategia de ollas comunitarias.	Niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad atendidos con la estrategia de ollas comunitarias. (4315/1000)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

			de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Atender a cincuenta y un mil (51.000) personas con la estrategia Hambre Cero.	Número de personas atendidas Estrategia Guerra Frontal contra el Hambre. (0/0)*100	0%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 0% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Realizar noventa y seis (96) eventos de Mercados campesinos.	Numero de Mercados campesinos realizados. (8/18)*100	44%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 44% en el seguimiento del plan de acción



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
--	--	--	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa “...Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema...” consta de tres (3) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Implementación de la Estrategia Ollas Comunitarias para una Cartagena Sin Hambre Cartagena de Indias...”; este consta de cuatro (4) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con dos (2) fuentes de financiación, por un valor de dos mil ciento sesenta millones ciento veintidós mil seiscientos sesenta y seis pesos (\$2.160.122.666), de los cuales se comprometieron dos mil treinta y un millones ochocientos mil pesos (\$2.031.800.000) equivalentes al noventa y cuatro por ciento (94%) del presupuesto definitivo.

Las dos (2) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el noventa y cuatro por ciento (94%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de dos mil treinta y un millones ochocientos mil pesos (\$2.031.800.000).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 100%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Crear diecisiete (17) rutas de atención que permitan la atención oportuna para garantizar derechos y resolver conflictos.	Numero de rutas de atención que permitan la atención oportuna para garantizar derechos y resolver conflictos creados (4/4)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Implementar cuatro (4) estrategias de comunicación para dar a conocer las rutas del Plan de Emergencia Social	Estrategias de comunicación para dar a conocer las rutas del Plan de Emergencia Social implementadas (1/1)*100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa “...Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema...” consta de dos (2) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento a la estrategia de Acceso a la Justicia para la población en pobreza extrema y desigualdad del Distrito de Cartagena de Indias...”; este consta de dos (2) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con una (1) fuente de financiación, por un valor de doscientos ocho millones ochocientos sesenta y seis mil pesos (\$208.866.000), de los cuales se comprometieron veintitrés millones de pesos (\$23.000.000) equivalentes al once por ciento (11%) del presupuesto definitivo.

Una (1) fuente de financiación principal hizo parte de la ejecución; estas representan el once por ciento (11%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de veintitrés millones de pesos (\$23.000.000).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 100%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad humana



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria

3.3. PROGRAMA: Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Desarrollar ciento veinte (120) jornadas de atención integral a la comunidad "Gobierno al Barrio".	Jornadas de atención integral a la comunidad "Gobierno al Barrio" desarrolladas. (17/20)*100	85%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 85% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Desarrollar setenta y dos (72) jornadas de diálogos y gobernanza en el Distrito de Cartagena a través de la estrategia "Encuentros Barriales"	Número de jornadas de diálogos y gobernanzas desarrolladas (4/18)*100	22%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de programa del 22% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, sin embargo, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

			porcentaje de avance de este es del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
--	--	--	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cien por ciento (100%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.

El programa “...Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema...” consta de dos (2) metas cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Implementación de las estrategias de participación ciudadana y gobernanza en la población de pobreza extrema del Distrito Cartagena de Indias...”; este consta de seis (6) actividades que mantienen una coherencia con las descripciones de las metas producto.

El proyecto cuenta con dos (2) fuentes de financiación, por un valor de mil setecientos cuarenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil catorce pesos (\$1.742.567.014), de los cuales se comprometieron mil quinientos cuarenta y un millones doscientos cincuenta y un mil cincuenta y ocho pesos (\$1.541.251.058) equivalentes al ochenta y ocho por ciento (88%) del presupuesto definitivo.

Las dos (2) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el setenta y siete por ciento (77%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de mil trescientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos (\$1.334.581.134).

En cuanto a la eficiencia del gasto en razón al cumplimiento de las metas, se obtuvo una diferencia positiva del 55%, que corresponde a la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que los beneficios esperados superaron el costo de la inversión.


3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: De los pueblos y comunidades étnicas
3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
3.3. PROGRAMA: Mujer indígena, familia y generación de ingresos



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Brindar asistencia técnica y apoyo financiero a doscientas (200) unidades productivas de los Cabildos Indígenas presentes en el Distrito.	Unidades productivas en cabildos indígenas con asistencias técnicas y apoyo financiero. (0/25)*100	0%	La meta no fue cumplida. No fue posible su verificación, debido a que no se suministraron evidencias, coincidiendo en lo reportado en el plan de acción.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), toda vez que en la información remitida presenta un avance del 0%, esto refleja una discrepancia del cero por ciento (0%) entre el cumplimiento reportado en el plan de acción y el avance verificado a través de las evidencias.</p> <p>El programa “...Mujer indígena, familia y generación de ingresos...” consta de una (1) meta cuyos recursos se ejecutaron a través del proyecto de inversión “...Fortalecimiento de la estrategia generación de Ingresos y Trabajo para la población en pobreza extrema del Distrito de Cartagena de Indias...”; este consta de una (1) actividad que mantiene una coherencia con las descripciones de las metas producto.</p> <p>El proyecto cuenta con cero (0) fuente de financiación, por un valor de cero pesos (\$0), de los cuales se comprometieron cero pesos (\$0) equivalentes al cero por ciento (0%) del presupuesto definitivo.</p> <p>De las cero (0) fuentes de financiación principales hicieron parte de la ejecución; estas representan el cero por ciento (0%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de cero pesos (\$0).</p>			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

LIMITACIONES

Se produjo demoras en la entrega de la información y de las matrices requeridas para realizar una evaluación puntual. Además, las evidencias que respaldan el cumplimiento de las metas establecidas y las actividades de los proyectos no fueron entregadas de manera completa ni dentro de los plazos solicitados, lo que ocasionó retrasos en el análisis correspondiente.


CONCLUSIONES

Existen debilidades en los controles ejercidos sobre los programas por parte de la Secretaría de Planeación, ya que se registraron avances en los programas sin contar con la totalidad de las evidencias necesarias para respaldar dicha evaluación. Este resultado genera una discrepancia entre la información suministrada por la Secretaria de Planeación y la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno.

Tabla 1. Avances de los programas, ejecución de recursos.


PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA – SECRETARIA DE PLANEACIÓN	EJECUCIÓN PROGRAMA – EVIDENCIAS	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRENIO
Identificación para la superación de la pobreza extrema	100%	0%	30%	16%
Salud para la superación de la pobreza extrema	100%	0%	25%	38%
Educación para la superación de la pobreza extrema	50%	0%	85%	11%
Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema	0%	0%	7%	7%
Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza Extrema	90%	0%	50%	18%
Bancarización para la superación de la pobreza extrema	100%	0%	76%	1%
Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema	87%	0%	20%	20%
Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema	100%	0%	94%	17%



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema	100%	0%	11%	24%
Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema	100%	0%	77%	10%
Mujer indígena, familia y generación de ingresos	0%	0%	0%	0%
TOTAL EJECUCIÓN PROMEDIO	75%	0%	43%	15%

Elaborada con los datos obtenidos del informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones y el seguimiento realizado al plan de acción del PES



- El programa “... Educación para la superación de la pobreza extrema...” reporto un avance del cumplimiento de las metas a corte 31 de diciembre de 2024 del cincuenta por ciento (50%) según la matriz de evaluación enviada por la Secretaria de Planeación, por otro lado, en el sistema PREDIS se evidencia una ejecución presupuestal del ochenta y cinco por ciento (85%) de los recursos asignados a este programa, presentando una falta de planeación para el cumplimiento de las metas y ejecución de recursos.
- El programa “... Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema ...” reporto un avance del cumplimiento de las metas a corte 31 de diciembre de 2024 del cero por ciento (0%) según la matriz de evaluación enviada por la Secretaria de Planeación, por otro lado, en el sistema PREDIS se evidencia una ejecución presupuestal del siete por ciento (7%) de los recursos asignados a este programa, presentando una falta de planeación para el cumplimiento de las metas y ejecución de recursos.


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Tabla de Eficacia Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027

NIVEL DE EFICACIA	AVANCES DE LAS METAS – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	AVANCES DE LAS METAS – VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS REALIZADAS POR LA OACI	CALIFICACIÓN
Muy Alto			Mayor o igual a 90%.
Alto	80%		Igual o mayor al 70%, hasta el 89,9%.
Medio			Igual o mayor al 50%, hasta el 69,9%.
Bajo			Igual o mayor al 30%, hasta el 49,9%.
Muy bajo		0%	Menor al 29,9

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2024 - 2027.

RECOMENDACIONES:


- Realizar un monitoreo continuo y un seguimiento más riguroso de las metas establecidas para el cuatrienio, especialmente porque no fue posible verificar la veracidad de la información debido a la falta de evidencias. Es necesario reforzar la implementación de controles para mejorar la gestión documental y asegurar que las evidencias sean pertinentes y confiables.
- Establecer acciones concretas para la vigencia 2025, con el fin de asegurar la ejecución de las actividades que no se pudieron realizar en el periodo evaluado, y así garantizar el cumplimiento de todos los programas, metas y compromisos pendientes establecidos en el plan de desarrollo.
- Fortalecer controles para identificar la deficiencia en los controles, debido a la insuficiencia de evidencias que no permiten establecer unos indicadores confiables.
- Es fundamental mejorar la calidad y la cantidad de la información respaldada por evidencias para garantizar la transparencia y la correcta evaluación de los logros obtenidos.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN

Jefe Oficina de Control Interno



Revisó: Nover Espinosa Peñaranda

Profesional Especializado

Oficina Asesora de Control Interno