



Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Desarrollo Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos

Periodo evaluado: Cuarto Trimestre de 2025

Fecha de presentación: 28/01/2026

Dependencia: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – UMATA.

Elaborado por: Yamil Gomez Rocha



Índice

Contenido

Índice	2
1. Introducción.....	3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto	3
2.1 Panorama General.....	3
2.2 Resultados comparativos septiembre - diciembre. Corte 31 de diciembre de 2025.....	4
2.3 Avance Programas	6
2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	8
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera	10
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....	10
3.2 Ejecución Presupuestal.....	56
4. Conclusiones y Recomendaciones	57

1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

Con corte al 31 de diciembre de 2025, los resultados del Plan de Acción Institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social - UMATA reflejan una serie de retos importantes en materia de gestión, ejecución y cumplimiento de metas. Al revisar el avance del Plan de Desarrollo correspondiente al cuarto trimestre, se observa que se alcanzó un 92,4%, frente a un 100% esperado.

El avance acumulado del Plan de Desarrollo en lo que va del cuatrienio también presenta logros importantes. Se registró un cumplimiento del 55,9%, frente a un objetivo del 49,5%, lo que representa una brecha de más de 8 puntos.

En lo que respecta a la ejecución de proyectos específicos a cargo de la dependencia, el resultado alcanzado fue del 84,5%, frente a una meta del 100%. Esta diferencia pone en evidencia que hubo dificultades operativas y posiblemente estructurales que están afectando el ritmo de trabajo, pero con un avance muy aceptable.

En términos financieros, la ejecución presupuestal basada en compromisos adquiridos alcanzó un 95,5%. Aunque esta cifra se encuentra relativamente cerca del 100% esperado.


Por otro lado, el indicador de ejecución presupuestal basado en obligaciones es el que presenta un cumplimiento de 93,9% frente a un 100% esperado.

Avance Plan de Desarrollo a (trimestre)	92,4%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	55,9%
Ejecución Proyectos (dependencia)	84,5%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a (trimestre)	95,5%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a (trimestre)	93,9%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



2.2 Resultados comparativos septiembre - diciembre. Corte 31 de diciembre de 2025.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

El seguimiento al Plan de Acción Institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la UMATA, con corte 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, permite evidenciar un comportamiento diferenciado entre los indicadores de avance de metas y de ejecución presupuestal. En primer lugar, el avance de las metas de producto al año 2025 muestra un progreso considerable: mientras que en septiembre se alcanzaba un 38,3% de cumplimiento, para diciembre este valor se incrementó a 93,9%. Este salto de casi cincuenta puntos porcentuales indica que en el cuarto trimestre del año se intensificaron las acciones y actividades programadas, lo que refleja un esfuerzo institucional por alcanzar las metas trazadas para la vigencia en curso.

De manera complementaria, al observar el avance de las metas de producto al cuatrienio, se evidencia un incremento más moderado, pasando 36,4% en septiembre a 55,9%. Aunque este crecimiento representa un avance sostenido, es claramente inferior al avance de las metas anuales, lo cual sugiere que los esfuerzos han estado más enfocados en el cumplimiento de objetivos de corto plazo.

En consecuencia, esta diferencia entre el avance anual y cuatrienal se convierte en un elemento clave de análisis. Mientras las metas de corto plazo muestran un avance significativo, las metas estratégicas a cuatro años no superan el 50% de cumplimiento, lo que



plantea el reto de acelerar la ejecución en los próximos años si se busca cumplir de manera integral con el Plan de Desarrollo.

Por otra parte, al analizar la ejecución de proyectos, se observa una evolución positiva, pasando de 49,2% en septiembre a 84,5%. Este aumento de 35 puntos porcentuales evidencia que se ha logrado avanzar en la implementación operativa de las iniciativas previstas. No obstante, el hecho de que aún no se alcance el 1000% de ejecución indica que persiste un margen importante por recorrer para los próximos años, para compensar.

Asimismo, la ejecución presupuestal según compromisos muestra un comportamiento más sólido, con un avance de 71,7% en septiembre a 95,5% en diciembre. Este indicador refleja que gran parte de los recursos ya se encontraban comprometidos, lo cual es positivo en términos de planeación financiera y programación presupuestal, pues demuestra que las dependencias han asegurado los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos y actividades.




2.3 Avance Programas

PROGRAMAS	PROGRAMA VIGENCIA 2025	PROGRAMA ACUMULADO CUATRIENIO
Programa UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	100,0%	84,1%
Programa DERECHO A LA PAZ Y CONVIVENCIA CON EQUIDAD DE GÉNERO	100,0%	54,8%
Programa FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	81,6%	56,6%
Programa ASISTENCIA SOCIAL E INCLUYENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADORES PARA LA SEGURIDAD HUMANA	100,0%	51,9%
Programa UNIDOS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98,5%	47,0%
Programa CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE CON PROTECCIÓN SOCIAL Y GARANTÍA DE DERECHOS	100,0%	55,0%
Programa ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE	90,1%	54,3%
Programa CARTAGENA DIVERSA	96,3%	61,2%
Programa SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO	81,5%	44,0%
Programa ENTORNOS SEGUROS PARA LA PRIMERA INFANCIA	100,0%	67,9%
Programa AVANZANDO HACIA UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA Y SIN VIOLENCIAS	91,8%	57,8%
Programa JUGANDO Y PARTICIPANDO LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ VAMOS IMPULSANDO	100,0%	84,6%
Programa DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y DIGNIDAD PARA LA MUJER	100,0%	86,3%
Programa AVANZAMOS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA POPULAR Y GENERAR MEJORES INGRESOS PARA NUESTRAS FAMILIAS	100,0%	48,9%
CARTAGENA FOMENTA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA JUVENIL	96,3%	58,3%
Programa INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA	100,0%	46,8%
Programa EXTENSIÓN AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA	80,0%	38,4%
Programa CARTAGENA CIUDAD DE PESCADORES	55,0%	35,8%
Programa BIENESTAR ANIMAL Y PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE	66,9%	29,4%
Programa PROMOCIÓN Y GARANTÍA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA JUVENIL	100,0%	70,8%
Programa DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO	100,0%	63,7%
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	100,0%	31,4%
Programa MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS	100,0%	56,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

Avance Programas. Corte 31 de diciembre de 2025



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



El seguimiento a la ejecución de los programas permite identificar avances importantes en varios frentes de intervención. En términos generales, se observa que la mayoría de los programas presentan un mejor desempeño en la vigencia 2025 que en el acumulado cuatrienal, lo que indica un fuerte impulso a las acciones durante el presente año. Programas como Derecho a la Paz y Convivencia con Equidad de Género y Atención Integral para las Comunidades Indígenas alcanzaron el 100 % de cumplimiento de las metas anuales, lo cual evidencia un esfuerzo institucional significativo en estas líneas estratégicas.

Asimismo, destacan los avances en programas dirigidos a poblaciones específicas, como Ciudadanos Habitantes de Calle con Protección Social con un 100%, Entornos Seguros para la Primera Infancia con 100%, y Jugando y Participando los Derechos de la Niñez con 100 %. Estos resultados reflejan una priorización de acciones relacionadas con la garantía de derechos y la atención a grupos vulnerables, particularmente en temas de infancia, niñez y atención social.

Al revisar el comportamiento acumulado cuatrienal, se evidencia que los porcentajes son en general menores que los de la vigencia 2025, lo cual sugiere que durante los primeros años del cuatrienio hubo una ejecución más lenta. Por ejemplo, mientras en 2025 se han alcanzado valores altos en programas clave, la mayor parte de estos superan el 50% en la mayoría de los casos.

En el caso de programas relacionados con género, infancia y juventud, los avances acumulados son superiores al promedio, lo cual indica una mayor continuidad y sostenibilidad en estas políticas públicas a lo largo del cuatrienio. En cambio, programas vinculados a temas productivos y rurales, como Extensión Agropecuaria (38,4 % cuatrienal) o Cartagena Ciudad de Pescadores (35,8%), muestran rezagos importantes que podrían requerir ajustes estratégicos y financieros.

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El seguimiento al cumplimiento de las metas producto estratégicas del Plan de Acción Institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la UMATA, con corte al 31 de diciembre de 2025, permite evidenciar avances importantes en varios frentes de intervención, aunque también muestra desafíos en algunos indicadores específicos. En general, la mayoría de las metas presentaron un desempeño positivo en la vigencia 2025, lo que indica un impulso importante en la gestión institucional durante el año 2025.

En primer lugar, las metas relacionadas con la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género presentan resultados sobresalientes. La meta de atender a 5.000 mujeres alcanzó el 100 % del cumplimiento en 2025, con 4.061 mujeres atendidas, y un 81,2 % de avance acumulado en el cuatrienio, evidenciando un trabajo sólido y sostenido en esta línea prioritaria. De igual forma, la vinculación de 200 mujeres víctimas del conflicto armado como constructoras de paz también logró el 100 % de la meta anual y un 96 % cuatrienal, lo que refleja la consolidación de estrategias de prevención de violencias y empoderamiento de mujeres.



En cuanto a la atención a personas mayores, la meta de vincular a 5.681 personas en grupos organizados alcanzó un 100% de cumplimiento anual y un 49% cuatrienal. Esto demuestra un avance significativo. Por su parte, en la atención a personas con discapacidad, el cumplimiento es similar al anterior: se ha alcanzó un 100% en la vigencia 2025 y un 53,8 % en el acumulado. Aun así, en la meta de vincular a 60 personas con discapacidad a rutas de empleo, el resultado ha sido más favorable, con un 94,1 % de avance anual y un 48,33 % cuatrienal, evidenciando avances concretos en inclusión laboral.

Otro aspecto relevante es la atención a población habitante de calle, donde se ha alcanzado un 100 % de la meta anual y un 50 % del cuatrienio, con 160 beneficiarios en 2025. Este resultado muestra un ritmo adecuado de ejecución, aunque requiere continuidad para cumplir con la proyección total. En contraste, la meta de beneficiar a población migrante, retornada y de acogida presenta uno de los avances más bajos: apenas un 80 % anual y 34 % cuatrienal, lo que evidencia que esta línea requiere mayor esfuerzo institucional y fortalecimiento de las estrategias de inclusión productiva.

En lo que respecta a la promoción de la diversidad y la inclusión, la implementación de ocho procesos de sensibilización a comunidades frente a la población LGBTIQ+ alcanzó el 100 % de cumplimiento anual y un 87 % cuatrienal, lo cual es un resultado destacado que evidencia acciones sostenidas para transformar imaginarios sociales y promover el respeto por la diversidad. Asimismo, la meta de construir y dotar dos Centros de Desarrollo Infantil alcanzó el 100 % en 2025, con un 100 % de avance cuatrienal, marcando un hito importante en infraestructura social.

En el caso de la niñez y adolescencia, los avances son significativos. La meta de vincular a 36.000 niños y niñas en actividades de prevención logró un 100 % de cumplimiento anual y un 60% cuatrienal, lo que demuestra una ejecución sostenida y con buen alcance territorial. De igual forma, la meta de vincular a 2.300 niños y adolescentes en acciones de promoción de derechos de participación alcanzó el 100 % de cumplimiento anual y un 79 % cuatrienal, consolidándose como uno de los indicadores más fuertes. Sin embargo, la meta de beneficiar a 480 niños en hogares de protección presenta rezagos importantes, con un 67% anual y un 26 % cuatrienal, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la atención a esta población en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la meta dirigida a mujeres indígenas, que busca atender a 100 beneficiarias en el fortalecimiento de sus actividades propias, alcanzó el 100 % de cumplimiento anual y un 30 % cuatrienal. Este resultado indica avances sólidos en el trabajo con comunidades étnicas, aunque se requerirá mantener este ritmo para alcanzar la totalidad de la meta antes de finalizar el cuatrienio.



3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera


3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR TOTAL VIGENTE POR PROYECTO (DICIEMBRE)	% EJECUTADO ACTIVIDADES DE PROYECTO	PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES
Implementación de estrategias para una vida libre de violencias para los habitantes en Cartagena de Indias	\$ 2.142.920.000,00	95,7%	90,2%	90,2%
Implementación de un modelo de intervención para mujeres víctimas del conflicto armado en Cartagena de Indias	\$ 200.000.000,00	78,3%	100,0%	100,0%
Servicio de atención integral a los adultos mayores del distrito de Cartagena de Indias	\$ 16.797.314.512,72	67,0%	99,0%	99,0%
Apoyo para la atención integral de personas mayores en estado de vulnerabilidad, maltrato, abandono y situación de calle del Distrito de Cartagena de Indias	\$ 5.015.521.684,94	93,3%	99,2%	94,7%
Asistencia y fortalecimiento de la gestión y seguridad humana de las personas con discapacidad, familia y /o cuidadores en Cartagena de Indias	\$ 502.000.000,00	74,1%	99,5%	97,7%
Fortalecimiento de la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad, familias y /o cuidadores en la ciudad de Cartagena de Indias	\$ 480.000.000,00	61,0%	99,9%	99,9%
Implementación de estrategias para la atención integral de la población con orientaciones e identidades de género diversas en Cartagena de Indias	\$ 400.000.000,00	97,8%	78,8%	78,2%
Implementación del sistema Distrital del cuidado en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 500.000.000,00	97,8%	99,9%	99,9%
Fortalecimiento de la Oferta Institucional para la Atención y Protección de la Primera Infancia en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 3.644.337.009,63	88,9%	85,7%	81,3%
Generación de servicios que garanticen la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el distrito de Cartagena de Indias	\$ 118.098.701,00	100,0%	52,0%	52,0%
Generación de espacios para el derecho al juego y la participación, en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes del distrito de Cartagena de Indias	\$ 104.855.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Diseño e implementación de estrategias para la cualificación laboral de las mujeres en Cartagena de Indias	\$ 300.000.000,00	91,7%	100,0%	100,0%



Implementación de estrategias de emprendimiento y empleabilidad que fortalezcan la economía popular de las familias vulnerables del distrito de Cartagena de Indias	\$ 464.900.000,00	96,2%	100,0%	100,0%
Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para la mujer en Cartagena de Indias	\$ 200.000.000,00	87,5%	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de estrategias para la inserción laboral, competencias socio-ocupacionales y empresariales de los jóvenes en el distrito de Cartagena de Indias	\$ 250.000.000,00	93,0%	30,0%	30,0%
Desarrollo de una gestión integral para incentivar la formalización de la economía popular en Cartagena de Indias.	\$ 300.000.000,00	52,2%	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 920.000.000,00	100,0%	99,7%	99,7%
Servicio de Extensión Rural Agropecuaria, para la Competitividad y Soberanía Alimentaria a Pequeños Productores Asentados en la Zona Rural del Distrito de Cartagena de Indias.	\$ 2.720.000.000,00	87,5%	90,6%	90,4%
Fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de la actividad pesquera en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 495.000.000,00	100,0%	99,6%	99,6%
Generación de capacidades para la protección y bienestar animal en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 700.000.000,00	66,7%	99,9%	95,9%
Implementación de un Centro de Bienestar Animal en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 3.480.000.000,00	62,0%	91,5%	88,0%
Aplicación de pruebas bromatológicas y ambientales en peces de la bahía de Cartagena	\$ 50.000.000,00	35,0%	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de la participación sociopolítica juvenil del distrito de Cartagena de Indias	\$ 550.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Desarrollo de capacidades para la participación e incidencia ciudadana de las mujeres de Cartagena de Indias	\$ 150.000.000,00	91,7%	100,0%	100,0%
Generación de espacios para el derecho al juego en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes indígenas del distrito de Cartagena de Indias	\$ 180.933.333,00	37,5%	100,0%	100,0%
Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para mujeres indígenas en el distrito	\$ 200.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria para las mujeres indígenas en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 215.000.000,00	100,0%	99,9%	99,9%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Construcción de Paz, Derechos Humanos y Convivencia
PROGRAMA : UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
PROYECTO: Implementación de estrategias para una vida libre de violencias para los habitantes en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	95,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	90,2%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 2.142.920.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1.932.284.946,61

Descripción del avance

Meta Producto 1	Atender a cinco mil (5.000) mujeres víctimas de violencia basada en género o en riesgo de padecerla con servicios de orientación psicosocial y jurídica
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1500
Cantidad ejecutada	1948
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Proteger doscientas (200) mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas y familia dependiente en la casa refugio
Unidad	Numero
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	105
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Ejecutar cuatro (4) campañas sobre nuevas masculinidades como estrategia de

prevención y erradicación contra
estereotipos nocivos de género

Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Construcción de Paz, Derechos Humanos y Convivencia
PROGRAMA : DERECHO A LA PAZ Y CONVIVENCIA CON EQUIDAD DE GÉNERO
PROYECTO: Implementación de un modelo de intervención para mujeres víctimas del conflicto armado en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	78%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 200.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 200.000.000

Descripción del avance

Meta Producto 1	Vincular a doscientas (200) mujeres víctimas del conflicto armado como constructoras de paz en estrategias de prevención de las violencias basadas en género
Unidad	Numero
Cantidad planeada	35
Cantidad ejecutada	35
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Ejecutar una (1) acción afirmativa anual para la asistencia y la atención de mujeres víctimas del conflicto armado
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN DIGNA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PROYECTO:
Servicio de atención integral a los adultos mayores del distrito de Cartagena de indias
Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos
31 de diciembre de 2025 67%

Avance ejecución presupuestal según
compromisos 31 de diciembre de 2025 99,9%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de
diciembre de 2025 (mil de \$) \$ 16.797.314.512,72

Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$) \$ 16.622.856.311,96

Descripción del avance

Meta Producto 1 Atender anualmente 4.194 personas
mayores en centros de vida

Unidad Número

Cantidad planeada 4.194

Cantidad ejecutada 3.253

Eficacia producto 77,56%

Meta Producto 2 Atender anualmente cinco mil seiscientas
ochenta y un (5.681) personas mayores en
Grupos Organizados

Unidad 5.681

Cantidad planeada 5.681

Cantidad ejecutada 5.681

Eficacia producto 100%

Meta Producto 3 Construir y dotar cuatro (4) Centros de
Vida en el Distrito

Unidad Número

Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Construir y dotar un (1) hogar geriátrico para personas mayores en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	0
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	
Meta Producto 5	Adecuar diez (10) Centros de Vida para el adulto mayor
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 6	Crear e implementar un (1) Programa Integral de Educación, Atención y Seguimiento para la Población Longeva y sus Cuidadores
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,4
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN DIGNA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
PROYECTO: 2024130010116 - Apoyo para la atención integral de personas mayores
en estado de vulnerabilidad, maltrato, abandono y situación de calle del Distrito de
Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	93%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99,2%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 5.015.521.684,94
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 4.747.236.614,35

Descripción del avance

Meta Producto 1	Atender ciento cincuenta (150) personas mayores permanentemente en estado de maltrato y/o abandono
Unidad	Número
Cantidad planeada	150
Cantidad ejecutada	140
Eficacia producto	93%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL E INCLUYENTE A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/o su familia o cuidadores para la seguridad humana
Proyecto: 2024130010004 - Asistencia y fortalecimiento de la gestión y seguridad
humana de las personas con discapacidad, familia y / o cuidadores en Cartagena de
Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	74%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99,5%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 502.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 490.297.333

Descripción del avance

Meta Producto 1	Atender a tres mil cuatrocientas cincuenta y dos (3.452) personas con discapacidad con programas de la oferta institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
Unidad	Número
Cantidad planeada	900
Cantidad ejecutada	907
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Implementar cuatro (4) espacios lúdicos inclusivos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL E INCLUYENTE A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADORES PARA LA SEGURIDAD HUMANA
Proyecto: 2024130010047 - Fortalecimiento de la inclusión social y productiva de las
personas con discapacidad, familias y /o cuidadores en la ciudad de Cartagena de
Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	61%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$480.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 479.600.000

Descripción del avance

Meta Producto 1	Crear doscientas (200) unidades productivas de personas con discapacidad
Unidad	Número
Cantidad planeada	60
Cantidad ejecutada	60
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Elaborar cuatro (4) caracterizaciones de la vocación productiva de personas con discapacidad
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Vincular veinte (20) empresas o emprendimientos de personas con discapacidad a eventos de interés del Distrito

Unidad	Número
Cantidad planeada	5
Cantidad ejecutada	5
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	
Unidad	Vincular a sesenta (60) personas con discapacidad a rutas de empleo
Cantidad planeada	17
Cantidad ejecutada	16
Eficacia producto	94,12%



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA

IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección

PROGRAMA : CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE CON PROTECCIÓN SOCIAL Y GARANTÍA DE DERECHOS

Proyecto: 2024130010181 - Servicio de atención integral a la población habitante de calle del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99,9%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 1.535.801.821
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1.411.178.230

Descripción del avance

Meta Producto 1	Desarrollar una (1) caracterización anual de ciudadanos habitantes de calle
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Implementar cuarenta (40) jornadas de atención humanitaria a ciudadanos habitantes de calle
Unidad	Número
Cantidad planeada	11
Cantidad ejecutada	17
Eficacia producto	100%

Meta Producto 3	Atender anualmente ochenta (80) ciudadanos habitantes de calle en hogares de paso
Unidad	Número
Cantidad planeada	80
Cantidad ejecutada	80
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Vincular a ochenta (80) ciudadanos habitantes de calle en procesos de rehabilitación y/o resocialización
Unidad	Número
Cantidad planeada	10
Cantidad ejecutada	16
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
Proyecto: 20240000003135 - Implementación de estrategias para impulsar la inclusión laboral y productiva de migrantes, retornados y personas acogidas en el distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	95,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	45,3%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 179.400.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 88.400.000

Descripción del avance

Meta Producto 1	Beneficiar a tres mil quinientas treinta y cuatro (3.534) personas migrantes, retornados y de acogida, con asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial desde la ruta de inclusión productiva
Unidad	Número
Cantidad planeada	1500
Cantidad ejecutada	1.202
Eficacia producto	80,1%
Meta Producto 2	Vincular laboralmente a cincuenta y cinco (55) nuevos migrantes, retornados y de acogida desde la ruta de inclusión productiva
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	41
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : CARTAGENA DIVERSA
Proyecto: 2024130010156 - Implementación de estrategias para la atención integral de la población con orientaciones e identidades de género diversas en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	97,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	78,8%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 400.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 312.733.333

Descripción del avance

Meta Producto 1	Asistir a quinientas (500) personas LGBTIQ+ para acceder a programas de formación para el trabajo y de educación técnica y tecnológica
Unidad	Número
Cantidad planeada	96
Cantidad ejecutada	78
Eficacia producto	81,25%
Meta Producto 2	Financiar doscientos (200) emprendimientos, negocios y/o proyectos productivos liderados por personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Unidad	Número
Cantidad planeada	54
Cantidad ejecutada	54

Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Crear una (1) ruta de atención integral de violencias
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0,5
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Implementar ocho (8) procesos de sensibilización a diferentes comunidades para propiciar la transformación de imaginarios sociales frente a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y sectores LGBTIQ+
Unidad	Número
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	5
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Desarrollar ocho (8) campañas de promoción y prevención de la salud, salud sexual y reproductiva y salud mental dirigida a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y sectores LGBTIQ+
Unidad	Número
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO
Proyecto: 20240000004752 - Implementación del sistema Distrital del cuidado en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	97,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99,9 %

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 500.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 499.453.083

Descripción del avance

Meta Producto 1	Crear cuatro (4) alianzas públicopopulares con organizaciones de cuidado comunitario (1 al año)
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Diseñar e implementar una (1) ruta del cuidado con una canasta de servicios en articulación del sector público y privado para cuidadores y agentes del cuidado
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,6
Eficacia producto	60%
Meta Producto 3	Diseñar, estructurar e implementar un (1) Sistema Distrital de Cuidado
Unidad	Número

Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,66
Eficacia producto	66%
Meta Producto 4	Crear cuatro (4) acciones de transformación cultural para la democratización del cuidado (nuevas masculinidades)
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : Infancia, Adolescencia y Familia
PROGRAMA : ENTORNOS SEGUROS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Proyecto: 2024130010137 - Fortalecimiento de la Oferta Institucional para la Atención y Protección de la Primera Infancia en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	88,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	85,9%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 3.644.337.009,63
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 2.964.310.384,86

Descripción del avance

Meta Producto 1	Atender a dos mil ochocientos (2.800) niñas y niños en primera infancia en el marco de la atención integral anualmente
Unidad	Número
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	800
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Vincular a treinta y tres mil ochocientos veintidós (33.822) de padres, madres, y cuidadores en acciones de formación para el fortalecimiento de vínculos, la crianza amorosa y la promoción de sus derechos
Unidad	Número
Cantidad planeada	8750
Cantidad ejecutada	8.991
Eficacia producto	100%

Meta Producto 3

Construir y dotar dos (2) Centros de Desarrollo Infantil en el Distrito

Unidad

Número

Cantidad planeada

1

Cantidad ejecutada

1

Eficacia producto

100%

Meta Producto 4

Adecuar tres (3) Centros de Desarrollo Infantil

Unidad

Número

Cantidad planeada

1

Cantidad ejecutada

0,5

Eficacia producto

50%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : Infancia, Adolescencia y Familia
PROGRAMA : JUGANDO Y PARTICIPANDO LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
VAMOS IMPULSANDO

Proyecto: 2024130010117 - Generación de espacios para el derecho al juego y la participación, en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 104.855.500
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 104.855.500

Descripción del avance

Meta Producto 1	Vincular a sesenta y tres mil (63.000) niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego en las ludotecas distritales
Unidad	Número
Cantidad planeada	17.700
Cantidad ejecutada	28.160
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Vincular a dos mil trescientos (2.300) niños, niñas y adolescentes en acciones de promoción del derecho a la participación y a la asociación
Unidad	Número
Cantidad planeada	650
Cantidad ejecutada	888
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Trabajo Decente y Cierre de Brechas Laborales
PROGRAMA : DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y DIGNIDAD PARA LA MUJER

Proyecto: 2024130010155 - Diseño e implementación de estrategias para la cualificación laboral de las mujeres en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos
31 de diciembre de 2025 91%

Avance ejecución presupuestal según
compromisos 31 de diciembre de 2025 100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de
diciembre de 2025 (mil de \$) **\$300.000.000,00**

Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$) **\$ 300.000.000,00**

Descripción del avance

Meta Producto 1 Cualificar mil trescientos (1.300) mujeres para la inserción laboral acorde a la pertinencia y necesidades del mercado laboral de la ciudad

Unidad Número

Cantidad planeada 275

Cantidad ejecutada 543

Eficacia producto 100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Economía Popular y Emprendimiento
PROGRAMA : AVANZAMOS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA
POPULAR Y GENERAR MEJORES INGRESOS PARA NUESTRAS FAMILIA Proyecto:
2024130010025 - Implementación de estrategias de emprendimiento y empleabilidad
que fortalezcan la economía popular de las familias vulnerables del distrito de
Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	96,2%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 464.900.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 464.900.000

Descripción del avance

Meta Producto 1	Elaborar una (1) caracterización socio empresarial de familias vulnerables atendidas en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,3
Cantidad ejecutada	0,3
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Economía Popular y Emprendimiento
PROGRAMA : AVANZAMOS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA POPULAR Y GENERAR MEJORES INGRESOS PARA NUESTRAS FAMILIAS
Proyecto: 2024130010165 - Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para la mujer en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos
31 de diciembre de 2025 87%

Avance ejecución presupuestal según
compromisos 31 de diciembre de 2025 100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de
diciembre de 2025 (mil de \$) **\$200.000.000,00**

Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$) **\$ 200.000.000,00**

Descripción del avance

Meta Producto 1 Formar y asistir con fortalecimiento productivo a cuatro mil (4.000) personas vulnerables

Unidad Número

Cantidad planeada 1.300

Cantidad ejecutada 1.953

Eficacia producto 100%

Meta Producto 2 Desarrollar una (1) feria anual de emprendimiento en el Distrito priorizando mujeres y jóvenes

Unidad Número

Cantidad planeada 1

Cantidad ejecutada 1

Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Financiar y formalizar cien (100) negocios y/o proyectos productivos liderados por mujeres
Unidad	Número
Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	50
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Economía Popular y Emprendimiento
PROGRAMA : CARTAGENA FOMENTA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA
JUVENIL **Proyecto:**
2024130010169 - Fortalecimiento de estrategias para la inserción laboral, competencias socio-ocupacionales y empresariales de los jóvenes en el distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	93%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	30%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$250.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 74.998.000

Descripción del avance

Meta Producto 1	Formar a dos mil (2.000) jóvenes en emprendimientos e inclusión productiva
Unidad	Número
Cantidad planeada	120
Cantidad ejecutada	1.027
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Apoyar financieramente seiscientos (600) emprendimientos juveniles
Unidad	Número
Cantidad planeada	200
Cantidad ejecutada	170
Eficacia producto	85%

Meta Producto 3

Formar y certificar a cuatrocientos (400) jóvenes para la vinculación e inserción en el mercado laboral

Unidad

Número

Cantidad planeada

100

Cantidad ejecutada

202

Eficacia producto

100%

Meta Producto 4

Crear cuatro (4) espacios o acciones de promoción para la vinculación laboral de jóvenes al trabajo formal y promoción del primer empleo

Unidad

Número

Cantidad planeada

2

Cantidad ejecutada

2

Eficacia producto

100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario **PROGRAMA**
: INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LA AGRICULTURA
CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA
Proyecto: 2024130010064 - Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos
31 de diciembre de 2025 100%

Avance ejecución presupuestal según
compromisos 31 de diciembre de 2025 99%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de
diciembre de 2025 (mil de \$) **\$920.000.000,00**

Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$) **\$ 916.787.706,78**

Descripción del avance

Meta Producto 1 Desarrollar diez (10) procesos productivos
de agricultura campesina familiar y
comunitaria

Unidad Número

Cantidad planeada 3

Cantidad ejecutada 3

Eficacia producto 100%

Meta Producto 2 Atender a mil setecientos sesenta y siete
(1.767) mujeres rurales con servicios de
extensión agropecuaria

Unidad Número

Cantidad planeada 467

Cantidad ejecutada 467

Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Atender a doscientas (200) mujeres afro rurales con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	60
Cantidad ejecutada	60
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Atender a cien (100) mujeres indígenas en el fortalecimiento de las actividades propias
Unidad	Número
Cantidad planeada	25
Cantidad ejecutada	25
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Implementar tres (3) circuitos cortos de comercialización
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario **PROGRAMA**
: EXTENSIÓN AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS
PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA **Proyecto:**
2024130010072 - Servicio de Extensión Rural Agropecuaria, para la Competitividad y
Soberanía Alimentaria a Pequeños Productores Asentados en la Zona Rural del
Distrito de Cartagena de Indias.

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	87,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	90,6%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$2.720.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$2.459.298.579,5

Descripción del avance

Meta Producto 1	Formular y ejecutar un (1) Plan de Extensión Agropecuaria del Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Atender a tres mil seiscientos cincuenta y dos (3.652) productores con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	1000
Cantidad ejecutada	1000

Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Consolidar dos (2) encadenamientos y/o cadenas productivas para garantizar el derecho humano a la alimentación
Unidad	Número
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 4	Dotar veinte (20) organizaciones de pescadores (pertenecientes a grupos étnicos)
Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	10
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Formular y ejecutar tres (3) procesos productivos en producción, reproducción y mejoramiento genético (bovina y/o especies menores)
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 6	Crear cuatro (4) procesos asociativos para fortalecer las capacidades y competencias agropecuarias
Unidad	Número
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 7	Asistir veinte (20) emprendimientos rurales orientados a la generación de valor agregado

Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	9
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario PROGRAMAMA
: CARTAGENA CIUDAD DE PESCADORES
Proyecto: Fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de la actividad pesquera en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99,6%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$495.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$492.800.000

Descripción del avance

Meta Producto 1	Formular e implementar dos (2) proyectos de maricultura
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,5
Eficacia producto	50%
Meta Producto 2	Desarrollar cuatro (4) acciones para el fortalecimiento de la mujer en el ejercicio de la pesca
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto0	100%
Meta Producto 3	Crear un (1) Centro de Acopio Integral
Unidad	Número

Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Crear una (1) escuela de pescadores de saberes ancestrales
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario **PROGRAMA**
: CARTAGENA CIUDAD DE PESCADORES
Proyecto: 20240000004299 - Aplicación de pruebas bromatológicas y ambientales en peces de la bahía de Cartagena

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	35%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$50.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$50.000.000,00

Descripción del avance

Meta Producto 1	Elaborar (1) prueba bromatológica en los peces de la Bahía de Cartagena
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0,2
Eficacia producto	40%
Meta Producto 2	Elaborar (1) prueba ambiental en los peces de la Bahía de Cartagena
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0,2
Eficacia producto	40%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA
IMPULSOR DE AVANCE : Cartagena Amigable con el Ambienteo
PROGRAMA : BIENESTAR ANIMAL Y PROTECCIÓN DE LA VIDA
SILVESTRE Proyecto:
2024130010046 - Implementación de un Centro de Bienestar Animal en el Distrito de
Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	62%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	91,5%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$ 3.480.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$3.063.370.300,67

Descripción del avance

Meta Producto 1	Desarrollar doce (12) actividades por año para promover la protección y bienestar animal en sectores turísticos
Unidad	
Cantidad planeada	12
Cantidad ejecutada	12
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Estandarizar tres (3) protocolos para la atención a animales domésticos y silvestres
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1

Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Crear tres (3) módulos o aplicativos funcionales de software integrados en una plataforma web de acceso abierto
Unidad	
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Atender a veinte mil (20.000) animales por año en jornadas de salud, prevención y protección animal
Unidad	Número
Cantidad planeada	20000
Cantidad ejecutada	8.159
Eficacia producto	34%
Meta Producto 5	Censar cien mil (100.000) animales domésticos
Unidad	
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 6	Crear y poner en operación un (1) Centro de Bienestar Animal del Distrito
Unidad	
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 7	Dotar tres (3) unidades móviles de atención veterinaria
Unidad	
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	



Secretaría de
Planeación Distrital



Eficacia producto

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Participación ciudadana y acción comunal
PROGRAMA PROMOCIÓN Y GARANTÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA JUVENIL

Proyecto: 2024130010168 - Fortalecimiento de la participación sociopolítica juvenil del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$550.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 549.999.999

Descripción del avance

Meta Producto 1	Conformar un (1) voluntariado juvenil distrital
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Crear una (1) escuela de formación en liderazgo juvenil
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Vincular ocho mil (8.000) jóvenes en programas de formación sociopolítica y habilidades para la vida
Unidad	

Cantidad planeada	2000
Cantidad ejecutada	2.024
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Implementar cuatro (4) programas (uno por año) para el fortalecimiento de los derechos de la Juventud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Acompañar con apoyo técnico, administrativo y logístico al Consejo Distrital de Juventud y Plataforma de Juventudes
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo de capacidades para la participación e
incidencia ciudadana de las mujeres de Cartagena de Indias
PROGRAMA: DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN CON
EQUIDAD DE GÉNERO

Proyecto: 2024130010161 - Desarrollo de capacidades para la participación e
incidencia ciudadana de las mujeres de Cartagena de indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	91,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$150.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 149.993.431

Descripción del avance

Meta Producto 1	Crear un (1) Consejo Consultivo de Mujeres y Equidad de Género
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,25
Cantidad ejecutada	0,25
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Formar a tres mil (3.000) mujeres para la participación sociopolítica, liderazgo e incidencia política en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	750
Cantidad ejecutada	1.005
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Diseñar, construir y dotar una (1) Casa de la Mujer para su operación y/o funcionamiento

Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS

Proyecto: 20240000002084 - Generación de espacios para el derecho al juego en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes indígenas del distrito de Cartagena de India

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos
31 de diciembre de 2025 37,5%

Avance ejecución presupuestal según
compromisos 31 de diciembre de 2025 100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de
diciembre de 2025 (mil de \$) **\$ 180.933.333**

Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$) **\$ 180.933.333**

Descripción del avance

Meta Producto 1 Vincular a quinientos (500) niños, niñas y adolescentes indígenas en actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego

Unidad Número

Cantidad planeada 150

Cantidad ejecutada 157

Eficacia producto 100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
PROGRAMA: MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
Proyecto: 20240000003729 - Fortalecimiento en la generación de ingresos y el
derecho al trabajo para mujeres indígenas en el distrito

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	100%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$200.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$200.000.000,00

Descripción del avance

Meta Producto 1	Financiar sesenta (60) emprendimientos de mujeres indígenas distribuidas en los 6 Cabildos del Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	60
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
PROGRAMA: MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
Proyecto: 20240000003131 - Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria para las mujeres indígenas en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto

Avance en las actividades de los proyectos 31 de diciembre de 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 31 de diciembre de 2025	99,9%

Información financiera

Asignación presupuestal definitiva a 31 de diciembre de 2025 (mil de \$)	\$215.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$214.833.140,74


Descripción del avance

Meta Producto 1	Atender a cien (100) mujeres indígenas en el fortalecimiento de sus actividades propia
Unidad	Número
Cantidad planeada	30
Cantidad ejecutada	40
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Atender a cien (100) mujeres indígenas con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	30
Cantidad ejecutada	40
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

3.2 Ejecución Presupuestal

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN - UMATA. 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) DICIEMBRE 2025	% EJECUCION COMPROMISOS DICIEMBRE 2025	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (OBLIGACIONES) DICIEMBRE 2025	% EJECUCION OBLIGACIONES DICIEMBRE 2025
\$ 40.881.028.081,39	95,53%	\$ 40.203.958.247,37	93,94%

Con corte al 31 de diciembre de 2025, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la UMATA del Distrito de Cartagena presentaron un comportamiento presupuestal que evidenció avances significativos en materia de compromisos. El monto total comprometido alcanzó la cifra de \$40.881.028.081,39, lo que representó un 93,94 % de ejecución frente al presupuesto asignado. Este resultado reflejó una planificación financiera activa y un nivel importante de gestión administrativa.

La cifra de compromisos sugiere que la entidad adelantó con antelación los procesos contractuales y administrativos necesarios para garantizar la operatividad de sus líneas de acción. Esto incluye actividades relacionadas con programas sociales, apoyo a comunidades vulnerables y fortalecimiento de proyectos productivos del sector agropecuario a través de la UMATA. Este comportamiento indica que hubo una buena capacidad de programación del gasto, lo cual es clave para evitar rezagos en la ejecución presupuestal hacia el cierre de la vigencia fiscal.



Al analizar la ejecución de las obligaciones presupuestales, el panorama fue similar al anterior. El monto ejecutado en obligaciones llegó a \$40.203.958.247,37 equivalente

La brecha tan minina existente entre compromisos y obligaciones (71,72 % vs. 38,30 %) es un indicador importante para la toma de decisiones. Esta diferencia implica que gran parte del presupuesto, estaba destinado a programas específicos, y se había convertido en gasto real para la comunidad. Esta situación muestra la acumulación de saldos ejecutados hacia el final de la vigencia.

En conclusión, el comportamiento presupuestal al 31 de diciembre de 2025 mostró una buena planeación y alta capacidad de compromiso de recursos.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Desde una perspectiva de gestión presupuestal, la Secretaría y la UMATA muestran buenos usos de los mecanismos de seguimiento a contratistas, procesos de interventoría y optimizar la trazabilidad administrativa que evitaron retrasos injustificados. Además, una ejecución equilibrada entre compromisos y obligaciones que habría permitido una buena eficiencia y oportunidad en la inversión social.