



Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional- Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS

Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027: Cartagena Ciudad de Derechos

Periodo evaluado: Primer Trimestre de 2026

Fecha de presentación: 18/05/2026

Dependencia: Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS.

Elaborado por: Yamil Gomez Rocha



Índice

Contenido

Índice	2
1. Introducción.....	3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto	3
2.1 Panorama General.....	3
2.2 Avance Programas	5
2.3 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	6
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera	8
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....	8
3.2 Ejecución Presupuestal.....	36
4. Conclusiones y Recomendaciones	37



1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

Con corte al 30 de marzo de 2026 el Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, se observa que se alcanzó un 15,56%, frente a un 100% esperado. Muestra una ejecución algo alejada de lo proyectado (25%), lo que indica que existieron atrasos en la implementación de algunas acciones programadas para este periodo.

El avance acumulado del Plan de Desarrollo en lo que va del cuatrienio también presenta una leve brecha frente a la meta trazada. Se registra un cumplimiento del 53,17%, frente a un objetivo del 78%, lo que representa una diferencia de aproximadamente 14 puntos porcentuales superior.

En lo que respecta a la ejecución de proyectos específicos a cargo de la dependencia, el resultado alcanzado fue del 18,6%, frente a una meta del 100%. Esta diferencia evidencia que persisten desafíos operativos y administrativos que pueden estar afectando el ritmo de ejecución. Factores como demoras contractuales, limitaciones logísticas o dificultades en la articulación interinstitucional podrían estar incidiendo en este comportamiento.


En términos financieros, la ejecución presupuestal basada en compromisos adquiridos alcanzó un 86,8%, acercándose al nivel esperado para una entidad como el DADIS que requiere compromisos iniciales desde el primer trimestre de cada vigencia. Este avance representa un esfuerzo importante de la entidad para garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles.

Por otro lado, el indicador de ejecución presupuestal basado en obligaciones presenta una mejora significativa frente al corte anterior, con un cumplimiento del 22,7% frente al 100% esperado. Se evidencia una tendencia positiva en la capacidad institucional para transformar compromisos en obligaciones reales —es decir, en pagos y ejecución efectiva de recursos



Avance Plan de Desarrollo a 2025 (trimestre)	15,56%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	53,17%
Ejecución Proyectos (dependencia)	18,6%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a (trimestre)	86,8%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a (trimestre)	22,70%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026




Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

El seguimiento al Plan de Acción Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), con corte 31 de diciembre de 2025 a 30 de marzo de 2026 de igual vigencia, permite evidenciar un comportamiento diferenciado entre los indicadores de avance de metas y de ejecución presupuestal.

Al observar el avance de las metas de producto al cuatrienio, se evidencia un incremento más moderado, pasando de 50,9% a 53,17% de diciembre de 2025 a marzo de 2026. Aunque este crecimiento representa un avance sostenido, es inferior al observado en las metas anuales, lo cual sugiere que los esfuerzos se han enfocado principalmente en el cumplimiento de los objetivos de corto plazo.



2.2 Avance Programas



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

Una de las líneas con mejor desempeño fue “Salud Pública”, que alcanzó un avance acumulado del 56,9% y un ponderado del 55,7%, posicionándose como el subcomponente más sólido del periodo. Este resultado fue impulsado por programas de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, acciones de control de enfermedades transmisibles y fortalecimiento de la atención primaria. El Programa ha logrado una cobertura más amplia en comunidades vulnerables, contribuyendo a la capacidad del Distrito para enfrentar desafíos sanitarios de manera más eficaz.

En segundo lugar, el programa “Derechos en Salud y Promoción Social” presentó también un avance destacado, con un 53,75% acumulado y un 54,8% ponderado, resultado que evidencia la consolidación de actividades en promoción de la salud, educación ciudadana, y empoderamiento social para la exigibilidad del derecho a la salud. A través de campañas territoriales y articulación intersectorial, esta línea ha fortalecido la apropiación comunitaria del sistema de salud como un bien público y fundamental.



Por su parte, el programa “Salud con Cobertura, Accesibilidad, Calidad e Inclusión” alcanzó un avance acumulado del 51,6 y un ponderado del 41,8%, reflejando esfuerzos considerables en ampliación de servicios, mejoramiento de infraestructura, y cobertura en sectores históricamente excluidos. Si bien se ha avanzado en el cierre de brechas, persisten desafíos en zonas periurbanas y rurales donde la demanda supera la capacidad instalada, lo cual exige una planeación más precisa y una inversión estratégica.

En contraste, el programa de Fortalecimiento del Centro Regulator de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED) continúa mostrando uno de los niveles más bajos de ejecución dentro del componente, con un avance acumulado del 40,1% y un ponderado del 31%. Este desempeño limitado refleja debilidades estructurales en infraestructura, dotación tecnológica, talento humano y coordinación operativa. La situación plantea la necesidad urgente de reestructurar la estrategia de fortalecimiento del CRUED para garantizar una respuesta oportuna y eficiente en situaciones de emergencia y desastres.

2.3 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas del DADIS para el periodo 2024–2027, con corte al 30 de marzo de 2026, permite evidenciar un comportamiento diferencial entre las metas relacionadas con la afiliación y aseguramiento en salud, las acciones de salud pública, la vigilancia sanitaria y las iniciativas de infraestructura. En términos generales, se observa un avance significativo en los componentes operativos y de gestión poblacional, mientras que las metas de inversión en infraestructura física presentan rezagos sustanciales.

En el primer trimestre se encuentran afiliados al régimen subsidiado 707.424 personas, lo que quiere decir que la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud fue garantizada a los afiliados que venían del año 2025 y a 7.155 personas más. Como evidencia se tienen los cuadros de Afiliados BDUA Régimen Subsidiado y Afiliados Nuevos Régimen Subsidiado, descritos en las Estadísticas de la Dirección Operativa de Aseguramiento, a 31 de marzo de 2026.

Por otro lado, la meta de construcción de dos nuevos centros de salud en el Distrito no presenta avances significativos. Este resultado pone de manifiesto un rezago crítico en la dimensión de infraestructura sanitaria, posiblemente asociado a retrasos en procesos contractuales, trámites administrativos o disponibilidad presupuestal. La ausencia de ejecución en este componente limita la capacidad de expansión de los servicios de atención primaria y representa un desafío estructural para el fortalecimiento del sistema de salud distrital.

El objetivo de vincular 30.000 personas en estrategias de promoción de la participación social en salud con paridad de género presenta un cumplimiento de 30% en la vigencia y 58,8% en el cuatrienio. Este avance demuestra una implementación activa de mecanismos participativos y de inclusión, con enfoque en poblaciones vulnerables y en la equidad de género, consolidando un eje clave para la gobernanza en salud y la corresponsabilidad ciudadana.



Respecto a las metas de vigilancia y control sanitario, se observan avances diferenciados. En la vigilancia de establecimientos farmacéuticos y similares, se alcanza un 14% de ejecución anual y 53% cuatrienal, mientras que en la vigilancia de establecimientos y transportadores de alimentos el cumplimiento asciende a 37% y 79%, respectivamente. Estos resultados reflejan un avance sostenido en las acciones de inspección, vigilancia y control con enfoque de riesgo, la cobertura alcanza los niveles óptimos previstos en el plan.

Concretamente, hasta el 30 de marzo de 2026, se han ejecutado asistencias técnicas a 8 IPS en el monitoreo del guía de atención, Clínica Madre Bernarda, CMRC, HINFP, Cartagena del Mar, San José de Torices, Clínica Blas de Lezo, Clínica Gestión Salud, Cap Nelson Mandela.

Durante este primer trimestre se han realizado 9 Capacitaciones: Capacitación en Primer Respondiente (3), Zonas cardioprotectadas con el uso del DEA (2), Primeros auxilios Psicológicos (1), BEC(1), Toxicología (1) y donación de Órganos (1)

En cuanto a la atención a población vulnerable en direccionamiento a servicios de salud, se reporta un avance significativo con 522 atenciones realizadas en el mes de marzo y 599 acumuladas, evidenciando la activación del servicio y la respuesta institucional frente a la demanda de la población general y vulnerable. Lo mismo que se reportan 330 atenciones, manteniendo un avance progresivo en la implementación de acciones de orientación en derechos y acceso a servicios de salud, en articulación con las rutas institucionales de atención a víctimas.

La meta relacionada con la vacunación antirrábica animal evidencia un bajo desempeño, con apenas 1,1% de cumplimiento anual y 32% cuatrienal. Este resultado representa una alerta importante en términos de salud pública y control zoonótico, ya que podría comprometer las estrategias de prevención de enfermedades transmisibles entre animales y humanos. Se recomienda reactivar las jornadas masivas de vacunación y fortalecer la articulación interinstitucional con actores comunitarios y entidades territoriales.

Por su parte, la meta de seguimiento anual a la vacunación de niños y niñas menores de un año presenta un avance de 13% en la vigencia y 42% en el cuatrienio, evidenciando un progreso moderado. Aunque se registra una ejecución operativa significativa, el indicador sugiere la necesidad de mejorar la trazabilidad de los esquemas completos y reforzar las estrategias extramurales para alcanzar una cobertura universal en la primera infancia.

Finalmente, la meta orientada a elaborar acciones de salud pública en entidades sobre prevención y control de la lepra y discapacidad muestra un desempeño sobresaliente, con 34% de avance anual y 62% cuatrienal.



3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión


PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO	APROPACIÓ DEFINITIVA POR PROYECTO MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL MARZO COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL MARZO OBLIGACIONES
Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en salud en el Distrito de Cartagena de Indias	20,6%	\$ 1.490.847.519.264,00	\$ 1.310.172.641.611,20	87,9%	\$ 343.869.666.001,76	23,1%
Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito de Cartagena de Indias	26,7%	\$ 4.170.540.628,00	\$ 2.050.635.000,00	49,2%	\$ 393.450.000,00	9,4%
Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población residente en el Distrito de Cartagena de Indias	50,6%	\$ 2.533.760.000,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%
Control , Vigilancia, Inspección y Promoción del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el Distrito de Cartagena de Indias	49,6%	\$ 1.381.804.032,00	\$ 974.964.654,00	70,6%	\$ 211.700.000,00	15,3%
Fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura del centro regulador de urgencias emergencias y desastres del Distrito de Cartagena de Indias	14,6%	\$ 2.000.000.001,00	\$ 1.023.400.000,00	51,2%	\$ 223.700.000,00	11,2%
Fortalecimiento de la Promoción y la Participación Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias	8,7%	\$ 1.597.421.794,00	\$ 267.000.000,00	16,7%	\$ 41.500.000,00	2,6%
Fortalecimiento de la gestión de la salud pública y cuidado de la salud colectiva en el Distrito de Cartagena de Indias	18,3%	\$ 1.309.053.781,00	\$ 455.000.000,00	34,8%	\$ 79.750.000,00	6,1%
Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias	10,3%	\$ 433.555.040,00	\$ 99.050.000,00	22,8%	\$ 14.150.000,00	3,3%
Control, inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias	9,7%	\$ 685.000.000,00	\$ 234.956.256,00	34,3%	\$ 24.675.000,00	3,6%
Fortalecimiento del Saneamiento Ambiental y Seguridad Sanitaria en el Distrito de Cartagena de Indias	30,7%	\$ 646.706.312,00	\$ 233.324.000,00	36,1%	\$ 31.576.000,00	4,9%
Prevención y Control de las Zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias	19,8%	\$ 755.904.400,00	\$ 134.400.000,00	17,8%	\$ 11.800.000,00	1,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO	APROPACIÓ N DEFINITIVA POR PROYECTO MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL MARZO COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL MARZO OBLIGACIONES
Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias	18,7%	\$ 1.823.100.000,00	\$ 1.172.061.330,00	64,3%	\$ 288.154.277,00	15,8%
Fortalecimiento de los estilos de vida saludable y prevención de las enfermedades no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias	18,0%	\$ 1.179.580.161,00	\$ 222.600.000,00	18,9%	\$ 37.600.000,00	3,2%
Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias	7,0%	\$ 1.502.655.800,00	\$ 249.148.711,00	16,6%	\$ 35.592.673,00	2,4%
Fortalecimiento de la nutrición y aprovechamiento biológico de los alimentos de la población del Distrito de Cartagena de Indias	14,3%	\$ 493.578.087,00	\$ 113.430.758,00	23,0%	\$ 19.382.241,00	3,9%
Control y Vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias	19,0%	\$ 534.075.429,00	\$ 171.500.000,00	32,1%	\$ 18.900.000,00	3,5%
Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Materna y Perinatal en el Distrito de Cartagena de Indias	2,8%	\$ 625.500.000,00	\$ 191.800.000,00	30,7%	\$ 18.800.000,00	3,0%
Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Cartagena de Indias	10,6%	\$ 1.300.000.000,00	\$ 375.550.000,00	28,9%	\$ 60.600.000,00	4,7%
Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias	31,1%	\$ 1.260.936.683,00	\$ 568.544.295,00	45,1%	\$ 124.050.000,00	9,8%
Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el Distrito de Cartagena de Indias	25,0%	\$ 2.398.919.227,00	\$ 739.486.400,00	30,8%	\$ 131.006.000,00	5,5%
Prevención , Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Niños y Niñas en el Distrito de Cartagena de Indias	18,2%	\$ 572.900.589,00	\$ 209.328.000,00	36,5%	\$ 23.904.000,00	4,2%
Fortalecimiento de la Salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias	14,1%	\$ 611.128.777,00	\$ 97.328.000,00	15,9%	\$ 13.904.000,00	2,3%
Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias	5,3%	\$ 558.750.000,00	\$ 140.000.000,00		\$ 14.000.000,00	2,5%
Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias	13,0%	\$ 420.355.250,00	\$ 175.000.000,00	41,6%	\$ 6.000.000,00	1,4%
Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral en el Distrito de Cartagena de Indias	8,1%	\$ 506.473.322,00	\$ 137.200.000,00	27,1%	\$ 29.200.000,00	5,8%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E INCLUSIÓN

PROYECTO: Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en salud en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	20%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	87,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.490.847.519.264
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 343.869.666.001,76
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Mantener la continuidad anual de la afiliación a seiscientos setenta y nueve mil quinientas cincuenta y cinco (679.555) personas que están afiliados al régimen subsidiado en salud
Unidad	
Cantidad planeada	679.555
Cantidad ejecutada	707,424
Eficacia producto	26% (Meta producto de mantenimiento)
Meta Producto 2	Afiliar a veinte mil (20.000) personas nuevas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (con o sin SISBEN)
Unidad	Número
Cantidad planeada	5.000
Cantidad ejecutada	1.782
Eficacia producto	36%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E
INCLUSIÓN

PROYECTO: Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	26,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	49,2%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 4.170.540.628
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 393.450.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Mantener habilitados ciento cuarenta y dos (142) servicios de salud anualmente para la red integrada de salud del Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	142
Cantidad ejecutada	142
Eficacia producto	25% (Meta producto de mantenimiento)
Meta Producto 2	Construir dos (2) nuevos centros de salud en el Distrito para la protección y el aseguramiento en salud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E INCLUSIÓN

PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población residente en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	50,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	0%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$2.533.760.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$0
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Monitorear y evaluar a sesenta y dos (62) Equipos Básicos de Salud que operan en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	62
Cantidad ejecutada	52
Eficacia producto	21% (Meta Producto de mantenimiento ajustada a la vigencia)
Meta Producto 2	Inspeccionar, vigilar y controlar a sesenta (60) prestadores de salud para mejoramiento de la calidad de la atención en salud en IPS oncológicas, pediátricas y maternas
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA - CRUED
PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura del centro regulador de urgencias emergencias y desastres del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	14,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	51,2%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$2.000.000.001
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$223.700.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Asistir anualmente a veintinueve (29) IPS con servicios del Plan de Emergencia Hospitalaria y desarrollo de capacidades en las competencias frente a las adaptaciones de posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático
Unidad	Número
Cantidad planeada	29
Cantidad ejecutada	8
Eficacia producto	27%
Meta Producto 2	Construir y dotar un (1) Centro Regulador de Urgencias y Emergencias con tecnología de punta
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : DERECHOS EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL
Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y la Participación Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	8,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	16,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$1597421794
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 41.500.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar valoraciones clínicas multidisciplinaria del procedimiento de certificación de discapacidad y Registro de Localización y Certificación de Personas con Discapacidad a diez mil (10.000) personas del Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	3.000
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Vincular a treinta mil (30.000) personas en estrategias de promoción de la participación social en salud con paridad de género (pertenecientes a los grupos poblaciones vulnerables)
Unidad	
Cantidad planeada	7.500
Cantidad ejecutada	2.242
Eficacia producto	29,9%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la gestión de la salud pública y cuidado de la salud colectiva en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	18,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	34,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.309.053.781
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$79.750.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Implementar cuatro (4) procesos de gestión de la salud pública en el marco de la ruta integral para la promoción y mantenimiento de la salud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,18
Eficacia producto	18%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	10,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	22,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$433.555.040
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$14.150.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a setecientos (700) establecimientos farmacéuticos y similares
Unidad	Número
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	99
Eficacia producto	14,1%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Control, inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	9,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	34,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 685.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$24.675.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Realizar anualmente dos mil cien (2.100) tomas de muestras de agua y visitas a objetos de interés de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario (IVCS) de la calidad del agua para consumo humano y de diversión
Unidad	Número
Cantidad planeada	2.100
Cantidad ejecutada	309
Eficacia producto	14,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento del Saneamiento Ambiental y Seguridad Sanitaria en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	30,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	36,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 646.706.312
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$31.576.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente a siete mil seiscientos (7.600) establecimientos de interés sanitario diferentes a establecimientos de medicamentos y alimentos, incluyendo motonaves y aeronaves
Unidad	Número
Cantidad planeada	7.600
Cantidad ejecutada	2.864
Eficacia producto	37,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de las Zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	19,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	17,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 755.904.400
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$11.800.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vacunar anualmente noventa mil (90.000) animales contra la rabia
Unidad	Número
Cantidad planeada	90.000
Cantidad ejecutada	1.008
Eficacia producto	1,1%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	18,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	64,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.823.100.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$288.154.277
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de vigilancia en salud pública y vigilancia comunitaria a diecisiete (17) grupos de eventos de interés en salud pública
Unidad	Número
Cantidad planeada	17
Cantidad ejecutada	17
Eficacia producto	25% (Meta Producto de mantenimiento ajustada a la vigencia)

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de los estilos de vida saludable y prevención de las enfermedades no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	18%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	18,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.179.580.161
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$37.600.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente acciones de salud pública a doscientas cincuenta (250) entidades en enfermedades cardiovasculares, huérfanas, diabetes mellitus, cáncer, salud visual, auditiva y salud bucal en diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	250
Cantidad ejecutada	30
Eficacia producto	12%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	16,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.502.655.800
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$35.592.673
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Implementar los diecisiete (17) productos de la Política de Salud Mental y la Política Nacional para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Unidad	Número
Cantidad planeada	5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la nutrición y aprovechamiento biológico de los alimentos de la población del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	14,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	23%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 493.578.087
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$19.382.241
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente acciones en cuarenta (40) entidades de salud de Rutas Integrales de Atención en Salud relacionadas con las alteraciones nutricionales y promoción de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS)
Unidad	Número
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	12
Eficacia producto	30%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control y Vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	19%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	23,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 534.075.429
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$18.900.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a tres mil quinientos (3.500) establecimientos y transportadores de alimentos
Unidad	Número
Cantidad planeada	3.500
Cantidad ejecutada	648
Eficacia producto	18,5%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Materna y Perinatal en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	2,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	30,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 625.500.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$18.800.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente noventa y cinco (95) acciones de salud pública para promoción de la salud materna en entidades de salud y entorno comunitario
Unidad	Número
Cantidad planeada	95
Cantidad ejecutada	12
Eficacia producto	12,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	10,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	28,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.300.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$60.600.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente seiscientos setenta y cinco (675) acciones de salud pública para promoción de la salud sexual y reproductiva en entidades de salud, entorno comunitario y educativo, incluyendo el cumplimiento de sentencias como la C055 de 2022 de la Corte Constitucional
Unidad	Número
Cantidad planeada	675
Cantidad ejecutada	124
Eficacia producto	18,4%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	25%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	30,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 2.398.919.227
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 131.006.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente los siete (7) componentes de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) de vectores en los microterritorios priorizados
Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	1,26
Eficacia producto	18,0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención, Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Niños y Niñas en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	18,2%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	36,5%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$572.900.589
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$23.904.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Habilitar treinta (30) salas de atención a atención a enfermedades respiratorias agudas y habilitar dos (2) Unidades de Atención Integral Comunitaria en barrios y corregimientos priorizados para la prevención, manejo y control de la IRA y la EDA en los niños y niñas menores de 5 años
Unidad	Número
Cantidad planeada	9
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	14,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	15,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 611.128.777
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$13.904.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Ejecutar anualmente estrategias de salud infantil institucionales en setenta (70) instituciones prestadoras de salud priorizadas con servicios de atención materno - infantil y atención del recién nacido y ejecutar dos (2) estrategias comunitarias sobre AIEPI Comunitario y Cuidados del Recién Nacido en los diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	72
Cantidad ejecutada	18
Eficacia producto	25%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	5,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	25%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$558.750.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$14.000.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de salud pública en setenta y cinco (75) entidades sobre prevención y control de la tuberculosis en los diferentes entornos
Unidad	
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	19
Eficacia producto	25,3%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	13%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	41,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$175.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$6.000.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de salud pública en setenta y cinco (75) entidades sobre prevención y control de la lepra y prevención de la discapacidad en los diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	26
Eficacia producto	34,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	8,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	75,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 506.473.322
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$29.200.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar setecientos veinte (720) acciones de promoción de entornos de trabajo seguros y prevención de enfermedades y accidentes laborales
Unidad	Número
Cantidad planeada	180
Cantidad ejecutada	19
Eficacia producto	10,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	31,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	45,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.260.936.683
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 12.4050.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar el seguimiento anual a la vacunación de catorce mil setecientos noventa y seis (14.796) niños y niñas menores de un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad
Unidad	Número
Cantidad planeada	14.796
Cantidad ejecutada	2013
Eficacia producto	13,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026


LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos 30 de marzo de 2026	49,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos 30 de marzo de 2026	70,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a 30 de marzo de 2026 (mil de \$)	\$ 1.381.804.032
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 211.700.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Inspeccionar, vigilar y controlar a sesenta (60) prestadores de salud para mejoramiento de la calidad de la atención en salud en IPS oncológicas, pediátricas y maternas
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

3.2 Ejecución Presupuestal



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

Con corte al 31 de marzo de 2026, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) presentó un comportamiento presupuestal que evidencia avances importantes en la ejecución de los compromisos adquiridos, aunque el nivel de ejecución de las obligaciones refleja la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos financieros para alcanzar una mayor efectividad en la materialización del gasto público.

El monto total comprometido ascendió a \$1.320.208.349.015,20, equivalente al 86,85 % de ejecución frente al presupuesto definitivo asignado, que alcanzó la suma de \$1.520.149.218.574,00. Este resultado demuestra una gestión administrativa y financiera orientada a garantizar la continuidad de los programas y proyectos estratégicos del sector salud en el Distrito de Cartagena, asegurando la disponibilidad de recursos para la atención de las necesidades de la población.

El alto porcentaje de compromisos evidencia que el DADIS adelantó oportunamente los procesos contractuales, administrativos y técnicos requeridos para respaldar las acciones de salud pública, la prestación de servicios de salud, la vigilancia epidemiológica y las estrategias de promoción y prevención desarrolladas en las comunidades. Asimismo, refleja una adecuada capacidad de programación presupuestal y de gestión institucional durante el primer trimestre de la vigencia 2026.

No obstante, al analizar la ejecución de las obligaciones presupuestales, el comportamiento es más moderado. El valor de las obligaciones ejecutadas alcanzó los \$345.723.060.192,76, lo que representa un 22,74 % del presupuesto definitivo. Esto indica que, aunque existe un nivel significativo de recursos comprometidos, una proporción considerable aún no se ha traducido en obligaciones efectivas ni en pagos asociados al gasto ejecutado.



La diferencia entre el porcentaje de compromisos (86,85 %) y el porcentaje de obligaciones (22,74 %) constituye un indicador relevante para el análisis de la gestión presupuestal del DADIS. Esta brecha sugiere que gran parte de los recursos ya se encuentran direccionados hacia programas y proyectos específicos; sin embargo, aún se requiere avanzar en la ejecución financiera efectiva de dichos compromisos para garantizar un mayor impacto en la prestación de los servicios y beneficios dirigidos a la comunidad

APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPEUSTAL POR COMPROMISOS MARZO 2026	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPEUSTAL POR OBLIGACIONES MARZO 2026
\$ 1.520.149.218.574,00	\$ 1.520.149.218.574,00	\$ 1.320.208.349.015,20	86,85%	\$ 345.723.060.192,76	22,74%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2026

4. Conclusiones y Recomendaciones

Se recomienda al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución financiera, especialmente en lo relacionado con la conversión de los compromisos adquiridos en obligaciones efectivas, con el fin de mejorar la dinámica de ejecución presupuestal durante el resto de la vigencia 2026.

Aunque el nivel de compromisos alcanzado al corte de marzo de 2026 refleja una adecuada capacidad de planeación y gestión administrativa, la diferencia significativa entre el porcentaje de compromisos (86,85 %) y el de obligaciones (22,74 %) evidencia la necesidad de agilizar los procesos administrativos, contractuales y financieros asociados a la legalización, supervisión y pago de las obligaciones presupuestales.

En este sentido, se recomienda implementar estrategias orientadas a:

- Fortalecer el seguimiento periódico a la ejecución contractual y financiera de los proyectos y programas en curso.
- Agilizar los trámites administrativos requeridos para el reconocimiento y pago oportuno de las obligaciones.
- Mejorar la articulación entre las áreas financiera, jurídica, contractual y técnica para reducir rezagos en la ejecución del gasto.
- Establecer cronogramas de control y alertas tempranas que permitan identificar posibles retrasos en la ejecución presupuestal.
- Priorizar la ejecución de recursos en programas misionales y de alto impacto social, garantizando eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud