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1. DATOS GENERALES
Titulo: Seguimiento al Planes de Accién de la Gerencia de Espacio Publico
Fecha de Emisién: 30/09/2021 Informe Cl1-0050-21
Numero:
Evaluacion y/o X Evaluacion de la
Tipo de Informe: Seguimiento Gestion del Riesgo
Enfoque hacia la Relacién con Entes
Prevencion Externos de Control
Dependencia: Gerencia de Espacio Publico y Movilidad
Remitido a:

Coordinador:
Zully Romero Ramirez- Profesional Especializado

Elaboré:
Aury Sttela Mulford Angarita.
Reviso:

JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICET-Jefe Oficina

Asesora de Control Interno (E)
Decreto 1125 de 11/10/2021

Ausberto Coneo Caicedo- Gerente de
Espacio Publico y Movilidad

Reunién de Apertura Ejecucion de la Auditoria Reunién de Cierre

Dia | N/{ Mes| N/A Afo| N/A | Desde | N/A Hasta N/A Dia | N/A | Mes| N/A Afio| N/A
2. DESCRIPCION -

Antecedentes y/o justificacion: Alcance:

En cumplimientc al Rol de Evaluacion vy
Seguimiento, Rol de Enfoque Hacia la Prevencion y
el Rol de Liderazgo Estratégico, y en atencién al
oficio AMC-OFI-0107151-2021 de fecha 03 de
septiembre de 2021, el Jefe de la Oficina Asesora
de Control Interno comisioné la realizacion de
seguimiento del Plan de Accién del Departamento
Administrativo de Valorizacion Distrital.

El seguimiento esta circunscrito a verificar el
avance de la gestion institucional del Gerencia
de Espacio Publico, durante el primer semestre
de la vigencia 2021, a través de la matriz de
seguimiento suministrada por la Secretaria de
Planeacion.
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Objetivo General: Realizar seguimiento al | Metodologia aplicada:

cumplimiento de las metas establecidas en la | Analisis de la informacion diligenciada y de las
Gerencia de Espacio Publico, formulando | evidencias sefialadas en la matriz de Plan de
recomendaciones respetuosas que colaboren al | Accign.

fortalecimiento de los programas y cumplimiento de
las metas proyectadas.

Objetivo Especifico:
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas programadas y verificar la ejecucion de los recursos

asignados a cada una de ellas.

- Emitir recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en el analisis.

3. RESULTADOS

3.1 MARCO NORMATIVO

o Ley 909 de 2004 "Por /a cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la carrera
administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones”

o Decreto Reglamentario 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004 y el Decreto-fey 1567 de 1998”.

o Circular No. 04 de 2005 “Evaluacidn Institucional Por Dependencias En Cumplimiento De La
Ley 909 De 2004”

o DECRETO 648 DE 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decrefo 1083 de 2015,
Reglamentario Unico del Sector de la Funcién Publica”

3.2 ANTECEDENTE DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con la Circular 04 de 2005, la evaluacién de los planes de accion debe realizarse en
forma anual respecto de la vigencia anterior; en esta oportunidad la oficina Asesora de Control Interno,
atendiendo sus Roles de Seguimiento, Enfogque Hacia la Prevencion y Liderazgo Estratégico; se
dispone realizar revision y andlisis de los avances en el cumplimiento de las metas programadas para el
primer semestre de 2021, tomando como referencia el seguimiento efectuado a la Gerencia de Espacio
Publico.
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Lo anterior con el fin de formular recomendaciones encaminadas asesorar a la dependencia para el
avance de las metas y por ende, al desarrollo especifico de los programas que permitiran la ejecucion
del Plan de Desarrollo Distrital.

3.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO A
CORTE 30 DE JUNIO 2021

Ei Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a Cartagena®, se sustenta a través de
cinco (5) pilares estratégicos, asi: Resiliente, Incluyente, Contingente, Transparente y Eje Transversal:
Cartagena con Atencion y Garantia de Derechos a Poblacion Diferencial.

Ahora, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, Linea Estratégica Espacio Publico, Movilidad y Transporte
Resiliente. Esta linea propende por el fortalecimiento de las iniciativas colectivas que impacten
positivamente el uso del Espacio Publico, la Movilidad y el Transporte Masivo en el Distrito de
Cartagena, para propiciar, asi, oporiunidades de disfrute del territorio para la comunidad cartagenera,
que apalanguen su calidad de vida. El Plan de Desarrollo SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA-{PCOR
UNA CARTAGENA LIBRE y RESILIENTE!- trabaja para intervenir de manera eficiente el Espacio
Publico, la Movilidad y el Transporte Masivo, mediante acciones que fomenten la capacidad de |
respuesta para que la ciudad sea modelo a nivel nacional e internacional. E! sentido es fortalecer el |
sistema de transporte masivo de la ciudad de Cartagena con programas incluyentes, accesibles y
seguro para toda la poblacion

1.- Movilidad en Cartagena

2.- Sostenibilidad del Espacio Puablico.
3.-Recuperacién del Espacio Publico.
4.- Generacién del Espacio Publico.

A continuacion, nos permitimos exponer los resultados del analisis del seguimiento al cumplimiento de
las metas productos programadas por el DAVD para la vigencia 2021, con base a la evaluacion
trimestral realizado por la Secretaria de Planeacion Distrital:

1.- PROGRAMA: MOVILIDAD EN CARTAGENA

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADO: 25%.
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ANALISIS: Se observa que la Gerencia de Espacio Publico para la vigencia 2021, programé
unicamente la meta denominada "Disefar medios de movilidad alternativa”, la cual no reporta avances
en su gestion. En cuanto a los recursos se evidencid que se encuentra ejecutado el 25% de la
asignacion definitiva, en metas que para la presente anualidad no fueron programadas.

Con respecto al presupuesto, segun la matriz de seguimiento suministrada a la Gerencia de Espacio
Publico en el Sistema de Presupuesto Distrital — PREDIS al programa se le asignd para la ejecucion de
sus metas [a suma de $ 985.970.198, encontrandose a la fecha, un compromiso de $ 50.000.00, de los

cuales se han autorizado equivalentes al 16%.

2.- PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 75%
% RECURSOS EJECUTADO: 67,1%

ANALISIS: Revisada la matriz suministrada por a Gerencia de Espacio Publico y las evidencias
aportadas, se puede concluir que el programa a la fecha del corte del seguimiento, es decir a 30 de
junio, ha reportado un avance significativo en su gestién, equivalentes a un 75%, las cuales estan
reflejados en estrategias yfo acciones para su cumplimiento, tales como mesas de trabajo, solicitudes y
gestiones ante otras dependencia que también son responsables del avance de este programa y su
actividades para el cuatrienio.

Respecto a la ejecucion presupuestal verificada en el PREDIS, para el Programa Sostenibilidad del
Espacio Publico, fue asignado un monto definitivo de $ 443.776.217, los cuales se ejecutaron mediante
4 proyectos asi:

1.- Realizar camparfias de formacion para los vendedores informales inscritos en el RUV, le fue
establecido un valor de $ 400.000.000, el cual se han ejecutado la suma de $298.000.000 de ingresos

corrientes de libre destinacion
2. Realizar nuevos convenios para la adopcion de parques: No le fueron asignados recursos.

3. Reglamentar M2 de espacio publico para aprovechamiento econémico: Le fueron asignados $
43.776.217 afectando el rubro de ingresos corrientes de libre destinacion, de los cuales a la fecha no se

han ejecutados.

4. Formular E Implementar Una Politica Pablica De Espacio Publico: No le fueron asignados recursos.

3.- PROGRAMA: RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 65,33%
% RECURSOS EJECUTADO: 58,1 %
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ANALISIS: El programa “Recuperacién del Espacio Publico” ha tenido un avance en las metas
productos proyectadas a 30 de junio de 2021 equivalentes a un 65,33 %.

De acuerdo a la ejecucion presupuestal verificada en PREDIS, al programa para la ejecucion de sus
metas le fue asignado un monto definitivo de $ 2.753.355.076, del cual se ha ejecutado la suma de $
1.601.240.00, a través de la meta “Aumentar en 100.000 M2 de revitalizacion de parques, parques para
la primera infancia y zonas verdes”.

De acuerdo a las evidencias se han realizado:
Jornadas de siembra realizadas, 85 arboles sembrados representando 7464m?2 revitalizado en la

ciudad de Cartagena.

4.- PROGRAMA: GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 37,75%
% RECURSOS EJECUTADO: 68,7

ANALISIS: Revisada la matriz de Plan de Accién de la Gerencia de Espacio Publico, se evidencié que
ha realizado acciones para el cumplimiento de las metas propuesta para la vigencia 2021, las cuales
constan de:

« Visitas para verificar el estado de los bienes publicos utilizados por las comunidades y reconocer
los espacios potenciales para transformar las actividades fisicas informales a formales. Se
identificaron 16 puntos potenciales, dentro de los cuales algunos no poseen mobiliario o no han
recibido trabajos de mantenimiento o adecuacién desde que fueron localizados en los espacios
y presentan avanzado estado de deterioro.

» Realizaron 2 procesos de restitucion del espacio publico, en la Localidad Historica y del Caribe
Norte, barrio Manga y el La Localidad Virgen y Turistica, corregimiento de la Boquilla. Se esta
recopilando la informacién para proceder a proyectar la Resolucion de Espacio Publico
Recuperado.

» Realizaron informe técnico para reglamentar 4.941 M°2 de espacio publico destinado al goce y
disfrute de las personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena y se esta a la espera de la
identificacion de nuevas zonas del centro histérico y zonas aledanas, para presentario a la
Secretaria de Planeacién Distrital y una vez aprobado, ser reglamentada por ia Oficina Juridica.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de libre
destinacion, equivalente a la suma de $310.000.000, los cuales fueron distribuido a traves de sus metas

asi:
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» Para las metas denominadas “Intervenir punfos en espacio publico a través de acupuntura
urbana e intervenir 14 puntos a fravés del urbanismo tactico” y “Renaturalizar M2 de espacio
publico en la ciudad de Cartagena” se le asigno el valor de $ 91.412.110, ejecutados a la fecha
de corte del seguimiento, el valor de $ 91.000.000, equivalentes af 99.5%.

+ Respecto a las metas “Aumentar a 100.000 M2 ef espacio ptblico recuperado” y “Aumentar en
98.640 M2 el espacio publico destinado af goce y disfrute de fas personas con discapacidad de
la ciudad de Cartagena”, se asignaron la suma de $218.881.082, de los cuales se han
ejecutados $ 122.000.000, equivalentes al 55,7%.

Revisando la evidencias se verifico que bajo convenios de adopcion segin Acuerdo 010 de diciembre de 2013
se han intervenido los siguientes parques:

» Parque de Los Alpes - PACARIBE S.A.E.S.P.

o Biosaludable (debajo de la oreja del Puente Roman) — Asomanga
 Zona verde Bahia San L&zaro - Asomanga

» Triangulo zona verde (al frente de Villa Venecia) - Asomanga

e Parque de Bruselas — Corporacion Socio-cultural Bruselas

* Parque Castillo Grande - PACARIBE S.A. E.S.P.

» Zona verde Avenida Crisanto Luque — MR Ingenieros S.A.

» Zona verde: Parque Heredia - Corporacion Agrupacion Social Pargue Heredia
» Parque: Reloj Solar - PACARIBE S.A. E.S.P.

» Zona verde Santa Maria — J.A.C. Santa Maria

e Parque San Fernando — Gestion Salud IPS (Sede San Fernando)

CONCLUSIONES:

La Gerencia De Espacio De Espacio Distrital, en e} primer semestre de la presente anualidad reporto
avance en la ejecucion de las metas programada en su Plan de Accidn, evidenciandose durante el
seguimiento de un 44,52% de cumplimiento respecto a lo proyectado para la vigencia 2021, se puede
decir que aunque no es un porcentaje de avance muy alto, se resalta que en medio de todas las
dificultadas presentadas por la pandemia, la Gerencia de Espacio Publico estd avanzando al

cumplimiento de sus metas. Sin embargo se debe realizar todas las acciones o actividades necesarias |

para el cumplimento de las metas programas para el cuatrienio 2020-2023-

Asi mismo, en materia presupuestal conforme al analisis realizado a través del Sistema de Presupuesto
Distrital- PREDIS y el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se evidencio que a la Gerencia De
Espacio Plblico para la ejecucién de sus programas le fue asignado un presupuesto definitivo por un
valor de $ 4.590.083.448,16, el cual a 30 de junio de 2021, se ejecutd la suma de $ 2.162.240.000.00

!
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correspondientes al 47%

AVANCE EJECUCION PPTAL A JUNIO
30

4,500,083,448,16

Fuente: PREDIS/ POAI/ Secretaria de Planeacion

3.5. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluacion realizada, esta Oficina Asesora efectua las siguientes recomendaciones
respecto al desempenio de la ejecucion de los programas y de las metas productos propuestas por la
Gerencia de Espacio Publico, dentro del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”

» Invertir adecuadamente los recursos de tal manera que se vea reflejado en el progreso de la
ciudad.

+ Ajustar las metas del programa de gobierno a [a actual realidad de tal que al ser ejecutado
realmente satisfaga las necesidades de los cartageneros.

e Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programado para la
vigencia, con el fin de cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo.

* Reprogramar las metas de los programas, donde se detecten que por la naturaleza de la fuente
de financiacion, estas no puedan ser cumplidas.
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» Diligenciar en la matriz, en la columna de Observaciones con informacién detallada y coherente
en su redaccion del avance de las metas proyectadas, la cual facilitara el analisis por parte de

esta oficina.

4. COMENTARIOS ADICIONALES

La veracidad de la informacién es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la
Secretaria de Planeacion Distrital quien evalta en primera instancia el plan de accién, para lo cual esta
Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificacidon correspondiente en el desarrollo de su

proceso auditor

5. ANEXOS

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Nombre Completo

Responsabilidad

Firma

JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICET- Jefe Oficina Asesora de Control

Interno (E}

Decreto 1125 de 11/10/2021

Coordiné:

ZULLY ROMERO RAMIREZ
Profesional Especializado OACI

BORO: 1
g \
y StteJa Mulford /Angarita.

Assisor Exteérno OACI
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